



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

Plano de Trabalho - Proposta de Convênio

Usuário: Sharleni Barcelos Paulino

Informações do Plano de Trabalho

Número da Proposta	SECULT-0021/2018
Programa	1604 - 0029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS
Órgão	SECULT
Proponente	MUNICÍPIO DE ICONHA
Objeto do Programa	CONSTRUIR, REFORMAR E ADEQUAR OS EQUIPAMENTOS CULTURAIS COM CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA ABRIGAR E FOMENTAR A FORMAÇÃO E DIFUSÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. O Espaço Cultural "Zoé Rodrigues Misságia" abriga um conjunto de valores locais, que tem permitido aos visitantes terem acesso ao patrimônio cultural, à história da cidade, as tradições e aos valores artísticos, tendo uma visão do presente e uma síntese do passado histórico. Dessa forma, esse Espaço faz parte da história e da cultura do município de Iconha, tornando a sua conservação de interesse público, uma vez que possui valores históricos e qualquer alteração em sua estrutura faz com que perca seu valor. Com uma excelente localização, às margens da BR 101, no centro da cidade, o Espaço Cultural "Zoé Rodrigues Misságia" é um verdadeiro cartão postal, tendo sido visitado por turistas da região e de várias partes do país, firmando-se no cenário turístico como uma parada obrigatória. Dessa forma, diante de toda a importância que o referido espaço representa para o turismo cultural e histórico do município de Iconha, se faz necessário a realização de serviços de reforma para conservação desse prédio. A descrição das metas a serem atingidas (qualitativas e quantitativas) estão inseridas no campo "3 - Justificativa" do Termo de Referência.
Justificativa	
Resumo do Objeto do	Reforma do Espaço Cultural "Zoé Rodrigues Misságia, no município de Iconha/ES, com a Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil ou Arquitetura.
Objeto do Convênio	Reforma do Espaço Cultural "Zoé Rodrigues Misságia, no município de Iconha/ES.

Informações de Data

Data Criação 13/07/2018
Data Início da Vigência 16/12/2019
Data Fim da Vigência 30/09/2020

Informação Bancária

Banco do Convênio BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agência do Convênio 0149
Conta do Convênio 28.635.647

Informações de Valores

Valor Global R\$ 31.684,37
Percentual Mínimo 0
Valor da Contrapartida R\$ 2.684,37
Valor da Contrapartida Financeira R\$ 2.684,37
Valor da Contrapartida Bens e Serviços
Valor de Repasse do R\$ 29.000,00

Informações de Valores Futuros

Ano de Repasse do Exercício
Valor de Repasse do Exercício Futuro

Informações de Participantes

Tipo Participante	Identificação	Natureza Jurídica	Nome
Executor	CNPJ - 27.165.646/0001-85	Administração Pública Municipal	Prefeitura Municipal de Iconha

Informações do Cronograma Físico

Meta	Reforma do Espaço Cultural "Zoé Rodrigues Misságia, no município de Iconha/ES.		
Valor:	R\$ 31.684,37	Período:	16/12/2019 a 30/09/2020

Etapas

Etapas	Processo Licitatório		
Valor	R\$ 0,00	Período:	16/12/2019 a 29/02/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Processo Licitatório	R\$ 0,00	16/12/2019	29/02/2020

Etapas	Contratação de Empresa		
Valor	R\$ 0,00	Período:	02/03/2020 a 02/04/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Contratação de Empresa	R\$ 0,00	02/03/2020	02/04/2020

Etapas	Instalação do Canteiro de Obras		
Valor	R\$ 5.763,78	Período:	03/04/2020 a 30/04/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizada	R\$ 1.183,38	03/04/2020	30/04/2020
Barracão para almoxarifado área de 10,90m², de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado	R\$ 4.580,40	03/04/2020	30/04/2020

Informações do Cronograma Físico

Meta	Reforma do Espaço Cultural "Zoe Rodrigues Misságia, no município de Iconha/ES.		
Valor:	R\$ 31.684,37	Período:	16/12/2019 a 30/09/2020

Etapa

Etapa	Instalação do Canteiro de Obras		
Valor	R\$ 5.763,78	Período:	03/04/2020 a 30/04/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
e coberturabde telas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto(1utilização)			

Etapa	Rebaixamento de Teto		
Valor	R\$ 3.618,08	Período:	01/05/2020 a 29/05/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Forro PVC branco L=20cm, frisado, colocado	R\$ 3.618,08	01/05/2020	29/05/2020

Etapa	Serviços Preliminares		
Valor	R\$ 2.112,05	Período:	01/06/2020 a 30/06/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta	R\$ 1.199,64	01/06/2020	30/06/2020
Remoção de piso revestido com cerâmica	R\$ 912,41	01/06/2020	30/06/2020

Etapa	Pintura		
Valor	R\$ 10.663,77	Período:	01/07/2020 a 31/07/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes a três demãos.	R\$ 9.989,00	01/07/2020	31/07/2020
Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos	R\$ 674,77	01/07/2020	31/07/2020

Etapa	Piso interno e Externo		
Valor	R\$ 9.526,69	Período:	01/07/2020 a 31/07/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm	R\$ 1.733,58	01/07/2020	31/07/2020
Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim.60x60cm, ref. de	R\$ 7.793,11	01/07/2020	31/07/2020

Informações do Cronograma Físico

Meta	Reforma do Espaço Cultural "Zoé Rodrigues Misságia, no município de Iconha/ES.		
Valor:	R\$ 31.684,37	Período:	16/12/2019 a 30/09/2020

Etapa

Etapa	Piso interno e Externo		
Valor	R\$ 9.526,69	Período:	01/07/2020 a 31/07/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
cor CIMENTO CINZA BOLD Portobello/Equiv. utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm			

Etapa	Limpeza da Obra		
Valor	R\$ 0,00	Período:	03/08/2020 a 14/08/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Limpeza da Obra	R\$ 0,00	03/08/2020	14/08/2020

Etapa	Desinstalação do Canteiro de Obra		
Valor	R\$ 0,00	Período:	17/08/2020 a 31/08/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Desinstalação do Canteiro de Obra	R\$ 0,00	17/08/2020	31/08/2020

Informações da Associação de Cronograma Desembolso

Responsável	Mês-Ano	Número Associação	Meta	Valor Associação
Concedente	Dezembro-2019	75105	Reforma do Espaço Cultural "Zoé Rodrigues Misságia, no município de Iconha/ES.	R\$ 29.000,00
Conveniente	Dezembro-2019	75125	Reforma do Espaço Cultural "Zoé Rodrigues Misságia, no município de Iconha/ES.	R\$ 2.684,37

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Bens e Serviços	Processo Licitatório	Recursos do Convênio	344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100	Un	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e Serviços	Placa de Obra em chapa de aço galvanizada	Recursos do Convênio	344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100	m²	6,00	R\$ 197,23	R\$ 1.183,38
Bens e Serviços	Contratação de Empresa	Recursos do Convênio	344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100	Un	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e Serviços	Barracão para almoxarifado área de 10.90m², de chapa de compensado de 12mm e pontalete	Recursos do Convênio	344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100	m²	10,90	R\$ 420,22	R\$ 4.580,39

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
	8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilizaç			m ²			
Bens e Serviços	Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado	Recursos do Convênio	344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100	m ²	74,05	R\$ 48,86	R\$ 3.618,08
Bens e Serviços	Remoção de Piso revestido com cerâmica	Recursos do Convênio	344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100	m ²	81,32	R\$ 11,22	R\$ 912,41
Bens e Serviços	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes a três demãos	Recursos do Convênio	344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100	m ²	399,88	R\$ 24,98	R\$ 9.989,00
Bens e Serviços	Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH 1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. Rejuntamento com cimento branco, h=7cm.	Recursos do Convênio	344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100	m	42,20	R\$ 41,08	R\$ 1.733,57
Bens e Serviços	Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60 cm, ref. De cor cimento cinza Bold Portobelo/Equi v., utilizando dupla colagem de argamassa	Recursos do Convênio	344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100	m ²	78,37	R\$ 99,44	R\$ 7.793,11

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
	colante para porcelanato tipo AC III e rejunte 1mm para			m²			
Bens e Serviços	Desinstalação do Canteiro de Obras	Recursos do Convênio	344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100	Un.	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e Serviços	Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta	Recursos do Convênio	344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100	m²	399,88	R\$ 3,00	R\$ 1.199,64
Bens e Serviços	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos	Recursos do Convênio	344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100	m²	30,45	R\$ 22,16	R\$ 674,77
Bens e Serviços	Limpeza da Obra	Recursos do Convênio	344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100	Un.	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Plano de Aplicação

Código - Descrição da Natureza de Despesa	Recursos do Convênio	Contrapartida de Bens	Total
344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100	R\$ 4.580,39	R\$ 0,00	R\$ 4.580,39
344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100	R\$ 3.618,08	R\$ 0,00	R\$ 3.618,08
344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100	R\$ 1.199,64	R\$ 0,00	R\$ 1.199,64
344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100	R\$ 674,77	R\$ 0,00	R\$ 674,77
344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100	R\$ 9.989,00	R\$ 0,00	R\$ 9.989,00
344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100	R\$ 1.183,38	R\$ 0,00	R\$ 1.183,38
344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100	R\$ 7.793,11	R\$ 0,00	R\$ 7.793,11
344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100	R\$ 912,41	R\$ 0,00	R\$ 912,41

Plano de Aplicação

Código - Descrição da Natureza de Despesa	Recursos do Convênio	Contrapartida de Bens	Total
344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100	R\$ 1.733,57	R\$ 0,00	R\$ 1.733,57
		Total	R\$ 31.684,35

Declaração do Proponente

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao....., para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

ICONHA/ES, 06/12/2019

Local e Data


Proprietário (Carimbo/Assinatura)
João Paganini
Prefeito Municipal de
Iconha

Aprovação do Concedente

VITÓRIA/ES, 06/12/2019

Local e Data


Concedente (Carimbo/Assinatura)

Fabricio Noronha Fernandes
Secretário de Estado da Cultura
N. Funcional: 4048520-1