

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

Plano de Trabalho - Proposta de Convênio

Nº de Folha 344
Nº de Processo 33985069
Rubrica *abn*

Usuário: FLAVIA LEAL DA SILVA RIOS

Informações do Plano de Trabalho

Número da Proposta SECULT-0023/2018
Programa 1604 - 0029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS
Órgão SECULT
Proponente MUNICIPIO DE MUQUI
Objeto do Programa CONSTRUIR, REFORMAR E ADEQUAR OS EQUIPAMENTOS CULTURAIS COM CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA ABRIGAR E FOMENTAR A FORMAÇÃO E DIFUSÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

Justificativa

Muqui é um município brasileiro do estado do espírito santo, localizado no Sul do Estado. Sua população estimada em 2017 era de 15.806 habitantes e possui área territorial de 327,49 km². Tem 35,30% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). A economia do município é baseada na agricultura cafeeira e na pecuária leiteira. Uma cidade encravada nas serras do Espírito Santo, envolvida pelo verde escuro das matas, apresentando-se como o maior e mais significativo sítio histórico do Estado. Inúmeras fazendas se formaram e em 1901 chega, ao então Arraial a estrada de ferro Leopoldina, a inauguração da estação ferroviária em 1902, foi um marco definitivo para a economia local, alavancando um grande desenvolvimento, que resultou na malha urbana hoje existente. Em função das fazendas de café, Muqui viveu um período de muita riqueza nas décadas de 20 e 30 do século XX, construíram-se casarões, sobrados e palacetes, formando um belíssimo conjunto arquitetônico com características da arquitetura eclética requintada. Atualmente Muqui apresenta 186 imóveis tombados pelo patrimônio histórico, preservando um valioso sítio histórico, embelezado pelo jardim municipal. O sítio histórico de Muqui é o maior tombado no ES e está localizado na sede do município. Esse patrimônio guarda características de arquitetura eclética, requintada pelo apuro técnico de detalhes, que se destaca pelas fachadas decoradas com elementos florais e varandas laterais, com pinturas de temas de paisagem naturais, próprias do Neoclassismo. Um componente de destaque no patrimônio histórico do município, localizado no centro da cidade, está o paço municipal, atualmente em situação precária, fazendo-se de suma importância a Obra Restauração do Museu Dirceu Cardoso para manutenção do belíssimo patrimônio histórico de Muqui-ES. A descrição das metas a serem atingidas (qualit. e quant.) estão inseridas no campo "3-justificativa" Termo Refer

Resumo do Objeto do

Obra de Restauração do Museu Dirceu Cardoso com a contratação de empresa especializada em construção civil ou arquitetura.

Objeto do Convênio

Obra de Restauração do Museu Dirceu' Cardoso.

R

h

Informações de Data

Data Criação 21/09/2018
 Data Início da Vigência 16/12/2019
 Data Fim da Vigência 30/09/2021

Nº de Folha 345
 Nº de Processo 23985069
 Rubrica *[assinatura]*

Informação Bancária

Banco do Convênio BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 Agência do Convênio 128
 Conta do Convênio 29.303.724

Informações de Valores

Valor Global R\$ 1.231.631,55
 Percentual Mínimo 0
 Valor da Contrapartida R\$ 0,00
 Valor da Contrapartida Financeira R\$ 0,00
 Valor da Contrapartida Bens e Serviços R\$ 0,00
 Valor de Repasse do R\$ 862.142,09

Informações de Valores Futuros

Ano de Repasse do Exercício 2020
 Valor de Repasse do Exercício Futuro R\$ 369.489,46

Informações de Participantes

Tipo Participante	Identificação	Natureza Jurídica	Nome
Executor	CNPJ - 27.082.403/0001-83	Administração Pública Municipal	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

Informações do Cronograma Físico

Meta	OBRA DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU DIRCEU CARDOSO		
Valor:	R\$ 1.231.631,55	Período:	16/12/2019 a 30/09/2021

Etapas

Etapas	ELABORAÇÃO DO PROJETO		
Valor	R\$ 10.992,46	Período:	16/12/2019 a 29/02/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
LICITAÇÃO DA EMPRESA	R\$ 0,00	16/12/2019	31/12/2019
ELABORAÇÃO DO PROJETO	R\$ 10.992,46	02/01/2020	29/02/2020

Etapas	EXECUÇÃO DA OBRA		
Valor	R\$ 1.220.639,09	Período:	02/03/2020 a 30/09/2021

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 159.226,08	02/03/2020	30/09/2020
LICITAÇÃO DA EMPRESA	R\$ 0,00	02/03/2020	31/05/2020
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 80.835,44	01/06/2020	30/06/2020
MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 5.312,81	01/07/2020	31/07/2020
ESTRUTURA	R\$ 166.048,81	01/07/2020	30/09/2020
PAREDES E PAINÉIS	R\$ 24.870,19	01/09/2020	31/10/2020
ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 75.724,97	01/11/2020	31/03/2021
ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 8.010,21	01/04/2021	31/05/2021
VIDROS E ESPELHOS	R\$ 15.442,72	01/05/2021	31/05/2021

Informações do Cronograma Físico

Meta	OBRA DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU DIRCEU CARDOSO			
Valor:	R\$ 1.231.631,55	Período:	16/12/2019	a 30/09/2021

Etapa

Etapa	EXECUÇÃO DA OBRA			
Valor	R\$ 1.220.639,09	Período:	02/03/2020	a 30/09/2021

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
COBERTURA	R\$ 90.510,61	01/08/2020	30/09/2020
IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.754,31	01/09/2020	30/09/2020
TETOS E FORROS	R\$ 22.259,26	01/10/2020	31/12/2020
REVESTIMENTOS DE PAREDES	R\$ 77.393,43	02/11/2020	31/05/2021
PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 81.219,71	02/11/2020	31/05/2021
INSTALAÇÕES	R\$ 26.249,02	01/10/2020	31/01/2021
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 4.404,60	01/05/2021	31/05/2021
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 93.327,16	01/01/2021	31/05/2021
INSTALAÇÕES DE PARA-RAIOS(SPDA)	R\$ 18.795,96	01/09/2020	30/10/2020
INSTALAÇÕES DE REDE LOGICA E VOZ	R\$ 8.512,51	01/05/2020	31/05/2021
CLIMATIZAÇÃO	R\$ 21.384,61	01/03/2021	31/03/2021
APARELHOS HIDROSANITÁRIOS	R\$ 15.990,96	01/02/2021	31/05/2021
PINTURA	R\$ 51.973,37	01/03/2021	31/05/2021
SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	R\$ 161.500,33	01/11/2020	31/05/2021
SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	R\$ 8.892,02	01/04/2020	31/05/2021

Informações da Associação de Cronograma Desembolso

Responsável	Mês-Ano	Número Associação	Meta	Valor Associação
Concedente	Dezembro-2019	77693	OBRA DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU DIRCEU CARDOSO	R\$ 862.142,09
Concedente	Junho-2020	77708	OBRA DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU DIRCEU CARDOSO	R\$ 369.489,46

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Bens e Serviços	VIDROS E ESPELHOS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 15.442,72	R\$ 15.442,72
Bens e Serviços	COBERTURA	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 90.510,61	R\$ 90.510,61
Bens e Serviços	IMPERMEABILIZAÇÃO	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 2.754,31	R\$ 2.754,31
Bens e Serviços	REVESTIMENTO DE PAREDES	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 77.393,43	R\$ 77.393,43
Bens e Serviços	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 26.249,02	R\$ 26.249,02
Bens e Serviços	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A	UN	1,00	R\$ 86.612,43	R\$ 86.612,43

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
			MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN			
Bens e Serviços	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 6.714,73	R\$ 6.714,73
Bens e Serviços	INSTALAÇÕES DE PÁRA-RAIOS (SPDA)	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 18.795,96	R\$ 18.795,96
Bens e Serviços	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E VOZ	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 8.512,51	R\$ 8.512,51
Bens e Serviços	CLIMATIZAÇÃO	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 21.384,61	R\$ 21.384,61
Bens e Serviços	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 15.990,96	R\$ 15.990,96
Bens e Serviços	SERVIÇO SPRELIMINARES	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 159.226,08	R\$ 159.226,08
Bens e Serviços	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 80.835,44	R\$ 80.835,44
Bens e Serviços	MOVIMENTO DE TERRA	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 5.312,81	R\$ 5.312,81
Bens e Serviços	ESTRUTURAS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 166.048,81	R\$ 166.048,81
Bens e Serviços	PAREDES E PAINÉIS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 24.870,19	R\$ 24.870,19
Bens e Serviços	TETOS E FORROS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 22.259,26	R\$ 22.259,26
Bens e Serviços	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 81.219,71	R\$ 81.219,71
Bens e Serviços	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 4.404,60	R\$ 4.404,60
Bens e Serviços	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 161.500,33	R\$ 161.500,33
Bens e Serviços	ESQUADRIAS DE MEDEIRA	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 75.724,97	R\$ 75.724,97
Bens e Serviços	ESQUADRIAS METÁLICAS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 8.010,21	R\$ 8.010,21
Bens e Serviços	PINTURA	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 51.973,37	R\$ 51.973,37
Bens e Serviços	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 8.892,02	R\$ 8.892,02

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
	INTERNOS			UN			
Bens e Serviços	ELABORAÇÃO DO	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 10.992,46	R\$ 10.992,46

Plano de Aplicação


Código - Descrição da Natureza de Despesa	Recursos do Convênio	Contrapartida de Bens	Total
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 15.990,96	R\$ 0,00	R\$ 15.990,96
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 21.384,61	R\$ 0,00	R\$ 21.384,61
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 90.510,61	R\$ 0,00	R\$ 90.510,61
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 10.992,46	R\$ 0,00	R\$ 10.992,46
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 75.724,97	R\$ 0,00	R\$ 75.724,97
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 8.010,21	R\$ 0,00	R\$ 8.010,21
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 166.048,81	R\$ 0,00	R\$ 166.048,81
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 2.754,31	R\$ 0,00	R\$ 2.754,31
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 4.404,60	R\$ 0,00	R\$ 4.404,60
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 80.835,44	R\$ 0,00	R\$ 80.835,44
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 18.795,96	R\$ 0,00	R\$ 18.795,96
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 8.512,51	R\$ 0,00	R\$ 8.512,51
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 86.612,43	R\$ 0,00	R\$ 86.612,43
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 26.249,02	R\$ 0,00	R\$ 26.249,02
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 6.714,73	R\$ 0,00	R\$ 6.714,73
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 5.312,81	R\$ 0,00	R\$ 5.312,81
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 24.870,19	R\$ 0,00	R\$ 24.870,19
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 51.973,37	R\$ 0,00	R\$ 51.973,37
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 81.219,71	R\$ 0,00	R\$ 81.219,71
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 77.393,43	R\$ 0,00	R\$ 77.393,43
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 159.226,08	R\$ 0,00	R\$ 159.226,08
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 161.500,33	R\$ 0,00	R\$ 161.500,33
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 8.892,02	R\$ 0,00	R\$ 8.892,02
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 22.259,26	R\$ 0,00	R\$ 22.259,26
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 15.442,72	R\$ 0,00	R\$ 15.442,72
Total			R\$ 1.231.631,55

Declaração do Proponente

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao.....
....., para os efeitos e sob as
penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou
qualquer órgão ou entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de
dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

MOQUÍES, 12/12/2019
Local e Data


Proponente (Carimbo/Assinatura)
Carlos Renato Prócio
Prefeito Municipal

Aprovação do Concedente

VITÓRIA/ES, 12/12/2019
Local e Data


Concedente (Carimbo/Assinatura)