



QUARTO ADITIVO AO CONVÊNIO n° 001/2022

Processo Administrativo n° 2022-1Q4WW

Processo SIGA n° 0012/2022

QUARTO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 001/2022, REGISTRO SIGEFES N° 220302, PROCESSO SIGA 0012/2022, PUBLICADO ÀS FLS.78 DO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DE 07/07/2022, firmado entre o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA e o MUNICÍPIO DE ALEGRE, na forma abaixo:

O Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 27.080.530/0001-43, com sede na Praça João Clímaco s/n – Palácio do Governo, Centro – Vitória – Espírito Santo, doravante denominado **CONCEDENTE**, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA**, com sede na Rua Luíz Gonzaléz Alvarado n° 51 – Enseada do Suá – Vitória – Espírito Santo (CEP: 29.050-580), neste ato representada pela Sr. **FABRICIO NORONHA FERNANDES**, Matrícula 4048520, e o **MUNICÍPIO DE ALEGRE**, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 27.174.101/0001-35, com sede no Parque Getúlio Vargas, n° 01 - Centro – Alegre - Espírito Santo - CEP: 29500-000, doravante denominado **CONVENENTE**, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. **NEMROD EMERICK**, em conformidade com os autos do Processo E-Docs n° 2022-1Q4WW, celebram o presente **TERMO ADITIVO** ao Convênio n° 001/2022, que tem por objeto cooperação técnico cultural financeira, entre os partícipes, no sentido de viabilizar apoio para a realização da obra de Restauração do Solar Miguel Simão no Município de Alegre/ES, com fundamento no Decreto Estadual n° 2.737-R/2011, na Lei Federal n° 14.133/2021, Lei Complementar Federal n° 101/2000, e demais normas pertinentes, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente termo aditivo tem por objetivo alterar o montante total de recursos a serem empregados na execução do **Convênio n° 001/2022** para **R\$ 2.931.725,15** (dois milhões, novecentos e trinta e um reais, setecentos e vinte e cinco reais e quinze centavos), devido a utilização dos rendimentos da aplicação financeira, no valor de **R\$ 863,90** (oitocentos e sessenta e três reais e noventa centavos) e autorizar a utilização do saldo remanescente dos recursos no valor de **R\$ 30.936,99** (trinta mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos), para aplicação no objeto do **Convênio n° 001/2022**, conforme o plano de trabalho, que segue anexo.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES

2.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do Convênio nº 001/2022, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

Por estarem justos e contratados, assinam no E-Docs, o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para igual distribuição, e para que produza os seus efeitos legais.

Vitória/ES, 16 de janeiro de 2025.

FABRICIO NORONHA FERNANDES

Secretário de Estado da Cultura

CONCEDENTE

NEMROD EMERICK

Prefeito Municipal de Alegre

CONVENENTE

Testemunhas:

1. Nome: Késia do Nascimento Rangel - Matrícula: 3098133-2
2. Nome: Patricia Bragatto Guimarães - Matrícula nº 3829847-1



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

Plano de Trabalho - Proposta de Alteração

Usuário: KESIA DO NASCIMENTO RANGEL

Informações do Plano de Trabalho

Número da Proposta	SECULT-0012/2022
Programa	1608 - PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
Órgão	SECULT
Proponente	MUNICÍPIO DE ALEGRE
Objeto do Programa	Obra de Restauração do Solar Miguel Simão.
Justificativa	<p>A cultura é um dos principais pilares de sustentação da sociedade. Por isso, a reforma do prédio Solar Miguel Simão se faz necessário para a preservação de um patrimônio cultural histórico e a propagação do trabalho artístico, sabendo que a antiga residência de Miguel Simão se tornou e ainda é um espaço destinado ao aprendizado cultural e formação de alunos na área musical.</p> <p>Além disso, uma das metas da referida reforma no prédio tem como intuito alojar a Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes de Alegre - ES, afim de facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos, ampliar o espaço que é cedido a Escola de Música Saint'Clair Pinheiro afim de promover o conhecimento da música clássica e atender um número maior de crianças e adolescentes da cidade e ainda promover um espaço histórico cultural promovendo um pertencimento aos cidadãos Alegrenses, com um acervo de itens e imagens que retratam a historia da cidade de Alegre desde sua fundação.</p>
Resumo do Objeto do	Obra de Restauração do Solar Miguel Simão com a contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra.
Objeto do Convênio	Obra de Restauração do Solar Miguel Simão.

Informações de Data

Data Criação	30/05/2022
Data Início da Vigência	30/06/2022
Data Fim da Vigência	30/04/2025

Informação Bancária

Banco do Convênio	BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agência do Convênio	138
Conta do Convênio	34688218

Informações de Valores

Valor Global	R\$ 2.931.725,15
Percentual Mínimo	0
Valor da Contrapartida	R\$ 0,00
Valor da Contrapartida Financeira	R\$ 0,00
Valor da Contrapartida Bens e Serviços	R\$ 0,00
Valor de Repasse do	R\$ 1.486.163,29

Informações de Valores Futuros

Ano de Repasse do Exercício	2023
Valor de Repasse do Exercício Futuro	R\$ 1.445.561,86

Informações de Participantes

Tipo Participante	Identificação	Natureza Jurídica	Nome
Executor	CNPJ - 27.174.101/0001-35	Administração Pública Municipal	Prefeitura Municipal de Alegre

Informações do Cronograma Físico

Meta	Obra de Restauro do Solar Miguel Simão		
Valor:	R\$ 2.931.730,31	Período:	30/06/2022 a 30/04/2025

Etapa

Etapa	Processo Licitatório 1		
Valor	R\$ 0,00	Período:	01/07/2022 a 31/12/2022

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Realização do Processo Licitatório	R\$ 0,00	01/07/2022	01/12/2022
Contratação de Empresa	R\$ 0,00	02/12/2022	31/12/2022

Etapa	Execução da obra de Restauro do Solar Miguel Simão		
Valor	R\$ 2.791.402,66	Período:	01/01/2023 a 30/04/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Serviços Auxiliares, administrativos e técnicos	R\$ 146.696,92	01/01/2023	01/02/2025
Demolições e retiradas	R\$ 54.933,31	01/01/2023	28/02/2025
Paredes e painéis	R\$ 84.286,12	01/02/2023	30/04/2025
Restauração e reposição de materiais	R\$ 1.678.380,45	01/03/2023	30/04/2025
Esquadrias e divisórias	R\$ 6.358,00	01/04/2023	31/03/2025
Coberturas, calhas, rufos e impermeabilizações	R\$ 84.058,76	01/01/2023	30/04/2025
Pisos internos e externos	R\$ 105.094,25	01/05/2023	30/04/2025
Pintura Geral	R\$ 67.879,09	01/10/2023	28/02/2025
Instalações Hidrossanitários / Drenagem	R\$ 26.737,72	01/03/2023	30/04/2025
Aparelhos Hidrossanitários	R\$ 14.571,45	01/04/2023	30/04/2025
Instalações elétricas e de Comunicação	R\$ 59.414,69	01/04/2023	30/04/2025
Prevenção e combate a incêndio	R\$ 13.372,04	01/09/2023	31/03/2025
Acessibilidade	R\$ 3.710,70	01/08/2023	31/03/2025
Serviços complementares	R\$ 1.689,22	01/11/2023	31/01/2025
REPLANILHAMENTO ITENS	R\$ 334.434,80	01/06/2023	28/02/2025
ITENS NOVOS- ELÉTRICA	R\$ 109.785,14	01/04/2023	30/04/2025

Etapa	Acompanhamento Técnico Especializado		
Valor	R\$ 140.322,49	Período:	01/02/2023 a 31/01/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Serviço técnico especializado em apoio à fiscalização municipal, realizado por Arquiteto Senior, com experiência em restauração, considerando 4 visitas por mês à obra com duração de 10 horas cada visi	R\$ 140.322,49	01/02/2023	31/01/2024

Informações do Cronograma Físico

Meta	Obra de Restauro do Solar Miguel Simão		
Valor:	R\$ 2.931.730,31	Período:	30/06/2022 a 30/04/2025

Etapa

Etapa	Processo Licitatório 2		
Valor	R\$ 0,00	Período:	01/07/2022 a 31/01/2023

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Realização do Processo Licitatório	R\$ 0,00	01/07/2022	20/01/2023
Contratação do Profissional Especialista em Restauro	R\$ 0,00	21/01/2023	31/01/2023

Informações da Associação de Cronograma Desembolso

Responsável	Mês-Ano	Número Associação	Meta	Valor Associação
Concedente	Dezembro-2024	130870	Obra de Restauro do Solar Miguel Simão	R\$ 428.073,76
Concedente	Janeiro-2025	132357	Obra de Restauro do Solar Miguel Simão	R\$ 863,90
Concedente	Dezembro-2022	130790	Obra de Restauro do Solar Miguel Simão	R\$ 963.163,29
Concedente	Junho-2022	130791	Obra de Restauro do Solar Miguel Simão	R\$ 523.000,00
Concedente	Dezembro-2023	130792	Obra de Restauro do Solar Miguel Simão	R\$ 1.016.624,20

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Serviços	RESTAURAÇÕES E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 1.682.171,11	R\$ 1.682.171,11
Serviços	DEMOLIÇÕES	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 45.534,09	R\$ 45.534,09
Serviços	SERVIÇOS AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 170.248,35	R\$ 170.248,35
Serviços	PAREDES E PAINÉIS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 72.165,95	R\$ 72.165,95
Serviços	RESTAURAÇÕES E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 1.682.171,11	R\$ 1.682.171,11
Serviços	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/DRE	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 16.955,59	R\$ 16.955,59
Serviços	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 6.422,23	R\$ 6.422,23
Serviços	INSTALAÇÃO	Recursos do Convênio	444404200 -	un	1,00	R\$ 51.128,65	R\$ 51.128,65

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
	ELÉTRICAS E DE COMUNICAÇÃO	Convênio	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un			
Serviços	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 1.706,47	R\$ 1.706,47
Serviços	ACOMPANHAMENTO DA OBRA	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 147.707,89	R\$ 147.707,89
Serviços	COBERTURAS, CALHAS E RUFOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 20.732,04	R\$ 20.732,04
Serviços	PINTURA GERAL	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 68.561,16	R\$ 68.561,16
Serviços	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 14.718,64	R\$ 14.718,64
Serviços	ACESSIBILIDADE	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 99.466,14	R\$ 99.466,14
Serviços	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 91.762,15	R\$ 91.762,15
Serviços	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 13.507,03	R\$ 13.507,03
Serviços	RESTAURAÇÕES E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 1.682.171,11	R\$ 1.682.171,11

Plano de Aplicação

Código - Descrição da Natureza de Despesa	Recursos do Convênio	Contrapartida de Bens	Total
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 45.534,09	R\$ 0,00	R\$ 45.534,09
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 99.466,14	R\$ 0,00	R\$ 99.466,14
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 147.707,89	R\$ 0,00	R\$ 147.707,89
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 14.718,64	R\$ 0,00	R\$ 14.718,64
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 20.732,04	R\$ 0,00	R\$ 20.732,04
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 6.422,23	R\$ 0,00	R\$ 6.422,23
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 51.128,65	R\$ 0,00	R\$ 51.128,65
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 16.955,59	R\$ 0,00	R\$ 16.955,59
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 72.165,95	R\$ 0,00	R\$ 72.165,95
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 68.561,16	R\$ 0,00	R\$ 68.561,16
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 91.762,15	R\$ 0,00	R\$ 91.762,15

Plano de Aplicação

Código - Descrição da Natureza de Despesa	Recursos do Convênio	Contrapartida de Bens	Total
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 13.507,03	R\$ 0,00	R\$ 13.507,03
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 5.046.513,33	R\$ 0,00	R\$ 5.046.513,33
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 170.248,35	R\$ 0,00	R\$ 170.248,35
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 1.706,47	R\$ 0,00	R\$ 1.706,47
	Total		R\$ 5.867.129,71

Declaração do Proponente

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao. , para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Local e Data

Proponente (Carimbo/Assinatura)

Aprovação do Concedente

Local e Data

Concedente (Carimbo/Assinatura)



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

Bens e Serviços

Usuário: KESIA DO NASCIMENTO RANGEL

Órgão: SECULT

Data Início vigência: 30/06/2022

Nº Convênio: SECULT/002/2022

Data Final vigência: 30/04/2025

Objeto: Obra de Restauração do Solar Miguel Simão.

Lista de Bens e Serviços

Seq	Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Serviços	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	un	1,00	R\$ 45.534,09	R\$ 45.534,09
2	Serviços	RESTAURAÇÕES E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS	un	1,00	R\$ 1.682.171,11	R\$ 1.682.171,11
3	Serviços	SERVIÇOS AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS	un	1,00	R\$ 170.248,35	R\$ 170.248,35
4	Serviços	PAREDES E PAINÉIS	un	1,00	R\$ 72.165,95	R\$ 72.165,95
5	Serviços	RESTAURAÇÕES E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS	un	1,00	R\$ 1.682.171,11	R\$ 1.682.171,11
6	Serviços	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/DRENAGEM	un	1,00	R\$ 16.955,59	R\$ 16.955,59
7	Serviços	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS	un	1,00	R\$ 6.422,23	R\$ 6.422,23
8	Serviços	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE COMUNICAÇÃO	un	1,00	R\$ 51.128,65	R\$ 51.128,65
9	Serviços	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	un	1,00	R\$ 1.706,47	R\$ 1.706,47
10	Serviços	ACOMPANHAMENTO DA OBRA	un	1,00	R\$ 147.707,89	R\$ 147.707,89
11	Serviços	COBERTURAS, CALHAS E RUFOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	un	1,00	R\$ 20.732,04	R\$ 20.732,04
12	Serviços	PINTURA GERAL	un	1,00	R\$ 68.561,16	R\$ 68.561,16
13	Serviços	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	un	1,00	R\$ 14.718,64	R\$ 14.718,64

Lista de Bens e Serviços

Seq	Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14	Serviços	ACESSIBILIDADE	un	1,00	R\$ 99.466,14	R\$ 99.466,14
15	Serviços	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	un	1,00	R\$ 91.762,15	R\$ 91.762,15
16	Serviços	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	un	1,00	R\$ 13.507,03	R\$ 13.507,03
17	Serviços	RESTAURAÇÕES E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS	un	1,00	R\$ 1.682.171,11	R\$ 1.682.171,11

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

KÉSIA DO NASCIMENTO RANGEL

SUPERVISOR I
SUBGE - SECULT - GOVES
assinado em 16/01/2025 09:59:36 -03:00

NEMROD EMERICK

CIDADÃO
assinado em 16/01/2025 09:58:21 -03:00

PATRICIA BRAGATTO GUIMARÃES

GERENTE QCE-03
GMP - SECULT - GOVES
assinado em 16/01/2025 10:06:39 -03:00

FABRICIO NORONHA FERNANDES

SECRETARIO DE ESTADO
SECULT - SECULT - GOVES
assinado em 16/01/2025 13:46:50 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/01/2025 13:46:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KÉSIA DO NASCIMENTO RANGEL (SUPERVISOR I - SUBGE - SECULT - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-8R93KQ>