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Informagées do Plano de Trabalho

SECULT-0023/2018

1604 - 0029 - CONSTRUCAO, REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS CULTURAIS

SECULT
MUNICIPIO DE MUQUI :
CONSTRUIR, REFORMAR E ADEQUAR OS EQUIPAMENTOS CULTURAIS COM

CONDIGOES TECNICAS PARA ABRIGAR E FOMENTAR A FORMACAO E DIFUSAO DA

PRODUGCAO CULTURAL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

Mugqui € um municipio brasileiro do estado do espirito santo, localizado no Sul do Estad
Sua populagéo estimada em 2017 era de 15.806 habitantes e possui area territorial de
327,49 km?. Tem 35,30% de domicilios urbanos em vias publicas com urbanizacao
adequada (presenca de bueiro, calgada, pavimentacdo e meio-fio). A economia do

0.

municipio é baseada na agricultura cafeeira e na pecuaria leiteira. Uma cidade encravada

nas serras do Espirito Santo, envolvida pelo verde escuro das matas, apresentando-se
como o maior e mais significativo sitio histérico do Estado. Inimeras fazendas se

formaram e em 1901 chega, ao entéo Arraial a estrada de ferro Leopoldina, a inauguracéo

da estac&o ferroviaria em 1902, foi um marco definitivo para a economia local,
alavancando um grande desenvolvimento, que resultou na malha urbana hoje existente

Em fung&o das fazendas de café, Muqui viveu um periodo de muita riqueza nas décadas
de 20 e 30 do século XX, construiram-se casardes, sobrados e palacetes, formando um

belissimo conjunto arquiteténico com caracteristicas da arquitetura eclética requintada.

Atualmente Muqui apresenta 186 iméveis tombados pelo patriménio histérico, preservando
um valioso sitio histérico, embelezado pelo jardim municipal. O sitio histérico de Muqui € o

maior tombado no ES e esta localizado na sede do municipio. Esse patrimdnio guarda
caracteristicas de arquitetura eclética, requintada pelo apuro técnico de detalhes, que s
destaca pelas fachadas decoradas com elementos florais e varandas laterais, com

e

pinturas de temas de paisagem naturais, préprias do Neoclassismo. Um componente de

destaque no patriménio histérico do municipio, localizado no centro da cidade, esta o pacgo

municipal, atualmente em situag&o precaria, fazendo-se de suma importancia a Obra
Restauragéo do Museu Dirceu Cardoso para manuten¢&o do belissimo patrimdnio
historico de Muqui-ES. A descrigdo das metas a serem atingidas (qualit. e quant.) estdo
inseridas no campo "3-justificativa"Termo Refer

Obra de Restaurag&o do Museu Dirceu Cardoso com a contratacdo de empresa
especializada em construgo civil ou arquitetura.

Obra de Restauragdo do Museu Dirceu’ Cardoso.
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" Informacgées de Data

Data Criagio 21/09/2018
Data Inicio da Vigéncia 16/12/2019
Data Fim da Vigéncia 30/09/2021

Informagao Bancaria
Banco do Convénio
128

Agéncia do Convénio

Conta do Convénio

Informagdes de Valores

29.303.724

Valor Global R$ 1.231.631,55
Percentual Minimo 0

Valor da Contrapartida R$ 0,00

Valor da Contrapartida

Financeira R$ 0,00

Valor da Contrapartida Bens e R$ 0.00

Servigos
Valor de Repasse do

e

formacoes de Valores Futuros
2020

Ano de Repasse do Exercicio

Valor de Repasse do Exercicio
Futuro

Informagdes de Participantes

R$ 862.142,09

R$ 369.489,46
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BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Tipo Participante Identificagcdo

Natureza Juridica

Nome

CNPJ - 27.082.403/0001-83

Executor

Administracéo
Municipal

Publica

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

Informagées do Cronograma Fisico

Meta OBRA DE RESTAURACAO DO MUSEU DIRCEU CARDOSO
Valor: |R$ 1.231.631,55 |Periodo: |1 6/12/2019 a 30/09/2021
Etapa
Etapa ELABORACAO DO PROJETO
_ Valor  [R$10.992,46 Periodo: [16/12/2019  a 29/02/2020
- Fase
Especificagdo da Fase \Valor Data Inicio Data Término
LICITACAO DA EMPRESA R$ 0,00 16/12/2019 31/12/2019
ELABORACAO DO PROJETO R$ 10.992,46 02/01/2020 29/02/2020
Etapa EXECUCAO DA OBRA
Valor  R$ 1.220.639,09 Periodo: [02/03/2020  a 30/09/2021

Fase

Especificagdo da Fase Valor Data Inicio Data Término
SERVICOS PRELIMINARES R$ 159.226,08 02/03/2020 30/09/2020
LICITACAO DA EMPRESA R$ 0,00 02/03/2020 31/05/2020
INSTALACAO DO CANTEIRO DE |R$ 80.835,44 01/06/2020 30/06/2020
OBRAS

MOVIMENTO DE TERRA R$ 5.312,81 01/07/2020 31/07/2020
ESTRUTURA R$ 166.048,81 01/07/2020 30/09/2020
PAREDES E PAINEIS R$ 24.870,19 01/09/2020 31/10/2020
ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 75.724,97 01/11/2020 31/03/2021
ESQUADRIAS METALICAS R$ 8.010,21 01/04/2021 31/05/2021
VIDROS E ESPELHOS R$ 15.442,72 01/05/2021 31/05/2021
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Rubrica _;Q:jﬁ»_ﬂ_m
Informagdes do Cronograma Fisico
Meta  |OBRA DE RESTAURACAO DO MUSEU DIRCEU CARDOSO
Valor: |R$ 1.231.631,55 ]Periodo: |1 6/12/2019 a 30/09/2021
Etapa
Etapa EXECUGAO DA OBRA
Valor R$ 1.220.639,09 ‘Periodo: |02/O3/2020 a 30/09/2021

Fase

Especificagdo da Fase \Valor Data Inicio Data Término
COBERTURA R$ 90.510,61 01/08/2020 30/09/2020
IMPERMEABILIZACAO R$ 2.754,31 01/09/2020 30/09/2020
TETOS E FORROS R$ 22.259,26 01/10/2020 31/12/2020
REVESTIMENTOS DE PAREDES |R$ 77.393,43 02/11/2020 31/05/2021
PISOS INTERNOS E EXTERNOS [R$ 81.219,71 02/11/2020 31/05/2021
INSTALACOES R$ 26.249,02 01/10/2020 31/01/2021
INSTALACOES DE PREVENQAO ER$ 4.404,60 01/05/2021 31/05/2021
COMBATE A INCENDIO E PANICO

INSTALACOES ELETRICAS R$ 93.327,16 01/01/2021 31/05/2021
INSTALACOES DE PARA- R$ 18.795,96 01/09/2020 30/10/2020
RAIOS(SPDA)

INSTALACOES DE REDE LOGICA R$ 8.512,51 01/05/2020 31/05/2021
E VOZ

CLIMATIZACAO R$ 21.384,61 01/03/2021 31/03/2021
APARELHOS HIDROSANITARIOS |R$ 15.990,96 01/02/2021 31/05/2021
PINTURA R$ 51.973,37 01/03/2021 31/05/2021
SERVICOS COMPLEMENTARES |R$ 161.500,33 01/11/2020 31/05/2021
EXTERNOS

SERVICOS COMPLEMENTARES |R$ 8.892,02 01/04/2020 31/05/2021
INTERNOS

Informagdes da Associagdo de Cronograma Desembolso

Responsavel Més-Ano Numero Associagédo Meta Valor Associagao ‘

Concadaiiis Dezembro- |77693 OBRA DE RESTAURACAO DO |R$ 862.142,09 ‘
2019 MUSEU DIRCEU CARDOSO

Cancadonte Junho-2020 |77708 OBRA DE RESTAURACAO DO |R$ 369.489,46 }
i MUSEU DIRCEU CARDOSO

Bens e Servigos

ipo Descricao Natureza ICodigo/Natureza de Unid. Qtd. Valor Unit. \Valor Total
444404200 -
g:?\z ZS \E/lSDPRE?_ﬁ gS Egﬁtréans d0 RANSFERENCIASA  UN 1,00 RS 1544272  |R$ 15.442,72
¢ 9" MUNICIPIOS/AUXILIOS
444404200 -
o @ < [COBERTURA o0UIS0S 40 rRANSFERENCIAS A UN 100 RS9051081 RS 9051081
¢ MUNICIPIOS/AUXILIOS
444404200 -
EZ?\; is :_[\lﬂziEQ’?Z\MOEABl ggﬁl\l/résnﬁz ta TRANS,FERENCIA,S A UN 1,00 R$ 2.754,31 R$ 2.754,31
¢ MUNICIPIOS/AUXILIOS
Bense |REVESTIMENL _ ~ "1444404200 -
Senvicas [TODE e %° TRANSFERENCIAS A [UN 100 R$77.39343  RS$77.39343
PAREDES MUNICIPIOS/AUXILIOS
INSTALACOE 444404200 -
gz?j - giﬁt‘/fﬂ‘ﬁ 9 TRANSFERENCIAS A UN 100 RS 2624902 RS 26.249,02
995 HIDROSSANI’ MUNICIPIOS/AUXILIOS
Bense |INSTALACOE Recursos do 444404200 -
Servigos |S ELETRICAS[Convénio  TRANSFERENCIAS A |°N S L R
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" Bens e Servigos
ﬁipo |Descrigéo F‘latureza ICodigo/Natureza de Unid. Qtd. IVanr Unit. f\lalor Total
MUNICIPIOS/AUXILIOS UN
' = 444404200 -
gen§ i E“L%TTAF‘{LIE/?SES ge"“[s‘?s do IrRANSFERENCIASA  |UN 100 R$671473 RS 6.714,73
ks onvenio  MUNICIPIOS/AUXILIOS
Sense  INSTALACOE L~ "|444404200 -
cenvicos (S DE PARA- [390W898 €O TRANSFERENCIAS A UN 100 R$1879596 RS 1879596
%95 |RAIOS(SPDA) MUNICIPIOS/AUXILIOS
INSTALACOE
444404200 -
gens_e fochg/EgE gecu{s‘?s do TRANSFERENCIASA  UN 100 Rs851251  R$8.51251
SRS e ONVENIO  MIUNICIPIOS/AUXILIOS
£ 444404200 -
gens_e 8L'MAT'ZAQA§eC”[S‘?S 4o TRANSFERENCIAS A  |UN 100 R$2138461 RS 2138461
s onvenio UNICIPIOS/AUXILIOS
b APARELHOS [~ ~]t44404200 -
cemvicos [HIDROSSANI 150898 €0 ITRANSFERENCIAS A UN 1,00 R$1599096 RS 15.990,96
%95 TARIOS MUNICIPIOS/AUXILIOS
Bense SERVICO [ " "|#44404200 -
B ens SPRELIMINA [5507808 € TRANSFERENGIAS A UN 1,00 RS 15022608 |R$ 159.226,08
IEe Res ; MUNICIPIOS/AUXILIOS
E o Re o [144404200 -
- eeurSos A0 TRANSFERENCIAS A [UN 100 RS8083544 RS 80.83544
Servicos (CANTEIRO  [Convénio MUNICIPIOS/AUXILIOS
DE OBRAS
444404200 -
e DB bt O ReCurs0S do rRANSFERENCIAS A UN 100 RS531281 RS 531281
kg ONVENIo  MUNICIPIOS/AUXILIOS
Bens e Recursos do i
Servicos ESTRUTURA [0 805 €0 ITRANSFERENGIAS A [UN 100 R$ 166.048.81 RS 166.048,81
§O5 5 MUNICIPIOS/AUXILIOS ’
444404200 -
gens_e gﬁ:?\%)gs E gecu[sqs 40 FRANSFERENCIAS A IUN 1,00 R$ 2487019 RS 24.870,19
e ONnvenio IMUNICIPIOS/AUXILIOS
444404200 -
gen;e lg;%%E gecu[sqs do TRANSFERENCIASA  UN 100 R$2225926 RS 22.259.26
SNAcoS ONVENIO  MUNICIPIOS/AUXILIOS
Bens e FIS0s Recursos do s
Laervicos [NTERNOS E[S "0 000 % TRANSFERENCIAS A UN 1.00 R$ 8121971  |R$81.219.71
: %95 [EXTERNOS MUNICIPIOS/AUXILIOS
INSTALACAO
Bens e DE ~ - |Recursos do 4408200 -
cenvicos PREVENGAO 11200828 9O ITRANSFERENCIAS A UN 1,00 R$ 440460  |RS 4.404,60
%95 E COMBATE MUNICIPIOS/AUXILIOS
A INCENDIO
SERVICOS
444404200 -
Bense  [COMPLEMEN Recursos do {0 \SFERENCIAS A IUN 1,00 R$ 161.500,33 |R$ 161.500,33
Servicos [TARES Convénio MUNICIPIOS/AUXILIOS
EXTERNOS
444404200 -
oo @ PR ADRIASReUIS0S do IR ANSFERENCIAS A |UN 100 RS7572497 RS 7572497
g ONVENIo  MUNICIPIOS/AUXILIOS
444404200 -
o o hAL RS ReCUIS0S 4O [RANSFERENCIAS A |UN 100 R$801021 RS 801021
v onvenio  MUNICIPIOS/AUXILIOS
Bens e Recursos do ettt
Servicns PINTURA  |S800I828 €0 TRANSFERENCIAS A UN 100 R$ 5197337 RS 51.973.37
¢ MUNICIPIOS/AUXILIOS
SERVICOS 444404200 -
ons e  COMPLEMEN Doourss 4o ITRANSFERENCIAS A [UN 1,00  RS8.89202  [R$8.89202
%95 TARES MUNICIPIOS/AUXILIOS
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- Bens e Servigos s
Tipo Descrigao Natureza [codigo/Natureza de Unid. Qtd. Valor Unit. Valor Total
INTERNOS UN
e ELaSOA Renusos o nsrEnEnoaSA  IN [0 oo oo
MUNICIPIOS/AUXILIOS
Plano de Aplicagao
Cédigo - Descrigao da Natureza de Despesa Recursos do Convénio | Contrapartida de Bens | Total
MUNICIPIOSIAUXILIOS. e e
MUNICIPIOSADXILIOS. BABLIAAR, o o REDN0 k.
MUNICPIOSIAUXILIOS. oo i i bl
T e i R (o e e
A . RETIEY = RSO0 e e
T 5 801ae RHL0 e
MNICPIOS AR BigE . R e
MNICPIOSAIE RS 278 L b
T R4t S0 T a080
T e i RisUEEE & RSQW i
MUNCIPIOSIAOXILIOS. Rl R i
e A Rbea "6 000 e esty
T e Toenene
MNCPIOs RIS i el Lol e
L e RESTITE it werier
T b Al ki oz
R RROUAE- - . [ RAD il
MUNICIPIOSIAUXILIOS, e | RI oA
MRS s TGS een
MONICPIOS IS bl O ol T
T T Sl ol 0 o Tn R
MUNCPOS Ao s, e
MUNCIPOSAUXILIOS. o Rbgiozar il R
MUNCPOs Ao s | e i
A A md o LR oA
Total R$ 1.231.631,55
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- Declaragao do Proponente Rubrica_ghfa .

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de provajuntoao. . .. .....................
......................................................................... , para os efeitos e sob as
penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situag&o de inadimpléncia com o Tesouro Estadual ou
qualquer 6rgéo ou entidades da Administragdo Publica Estadual, que impega a transferéncia de recursos oriundos de
dotagdes consignadas nos orgamentos do Estado do Espirito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

weuies, dr/i212019

Local e Data oppnents (Ca ssingtura)
aros |<gnato coli
Prefeito Municipal

Aprovagao do Concedente

VITORIAIES | Jg) Q) 2019 " %/

—~ Local e Data oncedente (Carimbo/Assi
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