



## TERMO ADITIVO

**SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2022, REGISTRO SIGEFES Nº 220302, PROCESSO SIGA 0012/2022, PUBLICADO ÀS FLS. 78 DO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DE 07/07/2022,** firmado entre o **ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA** e o **MUNICÍPIO DE ALEGRE**, na forma abaixo:

O Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.080.530/0001-43, com sede na Praça João Clímaco s/n – Palácio do Governo, Centro – Vitória – Espírito Santo, doravante denominado **CONCEDENTE**, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA**, com sede na Rua Luíz Gonzaléz Alvarado nº 51 – Enseada do Suá – Vitória – Espírito Santo (CEP: 29.050-580), neste ato representada pelo Sr. **FABRICIO NORONHA FERNANDES**, e o **MUNICÍPIO DE ALEGRE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.174.101/0001-35, com sede no Parque Getúlio Vargas, nº 01 - Centro – Alegre - Espírito Santo - CEP: 29500-000, doravante denominado **CONVENENTE**, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. **NEMROD EMERICK**, em conformidade com os autos do processo nº. **2022-1Q4WW** e com fundamento na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; na Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000; na Lei nº. 11.509/2022; no Decreto Estadual nº. 2.737-R, de 19 de abril de 2011, resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo**, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O presente termo tem por objetivo prorrogar a vigência estabelecida na Cláusula Quinta do Termo de Convênio e no seu aditivo posterior, a partir de **01.05.2024** até **30.04.2025**.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Ficam mantidas todas as demais cláusulas do convênio originário.

Os dados do representante do CONVENENTE estão registrados no 'CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DE CONVÊNIOS - CRCC, o qual foi classificado como sigiloso no E-docs, em conformidade com as disposições da Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), para cumprir as normas de privacidade estabelecidas.



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

E, por estarem de acordo, assinam o presente instrumento de forma eletrônica na Plataforma E-Docs juntamente com as testemunhas abaixo.

**Vitória/ES, 25 de abril de 2024.**

**FABRÍCIO NORONHA FERNANDES**  
Secretário de Estado da Cultura  
**CONCEDENTE**

**NEMROD EMERICK**  
Prefeito Municipal de Alegre  
**CONVENENTE**

**Testemunhas:**

- 1. Nome:** João Adriano Dallapicola Veenings - **Matrícula:** 653011-3
- 2. Nome:** Rodrigo Zotelli Queiroz - **Matrícula** nº 2949008-4

Os dados do representante do CONVENENTE estão registrados no 'CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DE CONVÊNIOS - CRCC, o qual foi classificado como sigiloso no E-docs, em conformidade com as disposições da Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), para cumprir as normas de privacidade estabelecidas.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

**Plano de Trabalho - Proposta de Alteração**

Usuário: KESIA DO NASCIMENTO RANGEL

**Informações do Plano de Trabalho**

Número da Proposta	SECULT-0012/2022
Programa	1608 - PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
Órgão	SECULT
Proponente	MUNICÍPIO DE ALEGRE
Objeto do Programa	Obra de Restauração do Solar Miguel Simão.
Justificativa	<p>A cultura é um dos principais pilares de sustentação da sociedade. Por isso, a reforma do prédio Solar Miguel Simão se faz necessário para a preservação de um patrimônio cultural histórico e a propagação do trabalho artístico, sabendo que a antiga residência de Miguel Simão se tornou e ainda é um espaço destinado ao aprendizado cultural e formação de alunos na área musical.</p> <p>Além disso, uma das metas da referida reforma no prédio tem como intuito alojar a Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes de Alegre - ES, afim de facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos, ampliar o espaço que é cedido a Escola de Música Saint'Clair Pinheiro afim de promover o conhecimento da música clássica e atender um número maior de crianças e adolescentes da cidade e ainda promover um espaço histórico cultural promovendo um pertencimento aos cidadãos Alegrenses, com um acervo de itens e imagens que retratam a historia da cidade de Alegre desde sua fundação.</p>
Resumo do Objeto do	Obra de Restauração do Solar Miguel Simão com a contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra.
Objeto do Convênio	Obra de Restauração do Solar Miguel Simão.

**Informações de Data**

Data Criação	30/05/2022
Data Início da Vigência	30/06/2022
Data Fim da Vigência	30/04/2025

**Informação Bancária**

Banco do Convênio	BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agência do Convênio	138
Conta do Convênio	34688218

**Informações de Valores**

Valor Global	R\$ 2.966.416,25
Percentual Mínimo	0
Valor da Contrapartida	R\$ 0,00
Valor da Contrapartida Financeira	R\$ 0,00
Valor da Contrapartida Bens e Serviços	R\$ 0,00
Valor de Repasse do	R\$ 1.486.163,29

**Informações de Valores Futuros**

Ano de Repasse do Exercício	2023
Valor de Repasse do Exercício Futuro	R\$ 1.480.252,96

**Informações de Participantes**

Tipo Participante	Identificação	Natureza Jurídica	Nome
Executor	CNPJ - 27.174.101/0001-35	Administração Pública Municipal	Prefeitura Municipal de Alegre

**Informações do Cronograma Físico**

Meta	Obra de Restauro do Solar Miguel Simão		
Valor:	R\$ 2.966.416,25	Período:	30/06/2022 a 30/04/2024

**Etapa**

Etapa	Processo Licitatório 1		
Valor	R\$ 0,00	Período:	01/07/2022 a 31/12/2022

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Realização do Processo Licitatório	R\$ 0,00	01/07/2022	01/12/2022
Contratação de Empresa	R\$ 0,00	02/12/2022	31/12/2022

Etapa	Execução da obra de Restauro do Solar Miguel Simão		
Valor	R\$ 2.818.708,39	Período:	01/01/2023 a 31/01/2024

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Serviços Auxiliares, administrativos e técnicos	R\$ 170.248,35	01/01/2023	31/01/2023
Demolições e retiradas	R\$ 45.168,33	01/01/2023	28/02/2023
Paredes e painéis	R\$ 72.165,95	01/02/2023	30/05/2023
Restauração e reposição de materiais	R\$ 1.682.171,11	01/03/2023	30/10/2023
Esquadrias e divisórias	R\$ 6.422,23	01/04/2023	30/07/2023
Coberturas, calhas, rufos e impermeabilizações	R\$ 20.732,04	01/01/2023	30/04/2023
Pisos internos e externos	R\$ 91.762,15	01/05/2023	31/07/2023
Pintura Geral	R\$ 68.561,16	01/10/2023	30/12/2023
Instalações Hidrossanitários / Drenagem	R\$ 16.955,59	01/03/2023	30/04/2023
Aparelhos Hidrossanitários	R\$ 14.718,64	01/04/2023	30/05/2023
Instalações elétricas e de Comunicação	R\$ 51.128,65	01/04/2023	30/07/2023
Prevenção e combate a incêndio	R\$ 13.507,03	01/09/2023	31/10/2023
Acessibilidade	R\$ 99.466,14	01/08/2023	31/10/2023
Serviços complementares	R\$ 1.706,47	01/11/2023	31/01/2024
Replanilhamento - Telhado e parte elétrica	R\$ 463.628,76	01/06/2023	31/08/2023

Etapa	Acompanhamento Técnico Especializado		
Valor	R\$ 147.707,86	Período:	01/02/2023 a 31/01/2024

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Serviço técnico especializado em apoio à fiscalização municipal, realizado por Arquiteto Senior, com experiência em restauração, considerando 4 visitas por mês à obra com duração de 10 horas cada visi	R\$ 147.707,86	01/02/2023	31/01/2024

**Informações do Cronograma Físico**

Meta	Obra de Restauro do Solar Miguel Simão		
Valor:	R\$ 2.966.416,25	Período:	30/06/2022 a 30/04/2024

**Etapa**

Etapa	Processo Licitatório 2		
Valor	R\$ 0,00	Período:	01/07/2022 a 31/01/2023

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Realização do Processo Licitatório	R\$ 0,00	01/07/2022	20/01/2023
Contratação do Profissional Especialista em Restauro	R\$ 0,00	21/01/2023	31/01/2023

**Informações da Associação de Cronograma Desembolso**

Responsável	Mês-Ano	Número Associação	Meta	Valor Associação
Concedente	Junho-2022	105485	Obra de Restauro do Solar Miguel Simão	R\$ 523.000,00
Concedente	Dezembro-2023	105009	Obra de Restauro do Solar Miguel Simão	R\$ 1.016.624,20
Concedente	Dezembro-2022	105505	Obra de Restauro do Solar Miguel Simão	R\$ 963.163,29

**Bens e Serviços**

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Serviços	SERVIÇOS AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 170.248,35	R\$ 170.248,35
Serviços	DEMOLIÇÕES	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 45.534,09	R\$ 45.534,09
Serviços	PAREDES E PAINÉIS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 72.165,95	R\$ 72.165,95
Serviços	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 6.422,23	R\$ 6.422,23
Serviços	COBERTURAS, CALHAS E RUFOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 20.732,04	R\$ 20.732,04
Serviços	PINTURA GERAL	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 68.561,16	R\$ 68.561,16
Serviços	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 14.718,64	R\$ 14.718,64
Serviços	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE COMUNICAÇÃO	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 51.128,65	R\$ 51.128,65
Serviços	ACESSIBILIDADE	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 99.466,14	R\$ 99.466,14

**Bens e Serviços**

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Serviços	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 1.706,47	R\$ 1.706,47
Serviços	ACOMPANHAMENTO DA OBRA	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 147.707,89	R\$ 147.707,89
Serviços	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 91.762,15	R\$ 91.762,15
Serviços	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/DRE	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 16.955,59	R\$ 16.955,59
Serviços	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 13.507,03	R\$ 13.507,03
Serviços	RESTAURAÇÕES E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 1.682.171,11	R\$ 1.682.171,11

**Plano de Aplicação**

Código - Descrição da Natureza de Despesa	Recursos do Convênio	Contrapartida de Bens	Total
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 45.534,09	R\$ 0,00	R\$ 45.534,09
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 99.466,14	R\$ 0,00	R\$ 99.466,14
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 147.707,89	R\$ 0,00	R\$ 147.707,89
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 14.718,64	R\$ 0,00	R\$ 14.718,64
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 20.732,04	R\$ 0,00	R\$ 20.732,04
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 6.422,23	R\$ 0,00	R\$ 6.422,23
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 51.128,65	R\$ 0,00	R\$ 51.128,65
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 16.955,59	R\$ 0,00	R\$ 16.955,59
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 72.165,95	R\$ 0,00	R\$ 72.165,95
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 68.561,16	R\$ 0,00	R\$ 68.561,16
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 91.762,15	R\$ 0,00	R\$ 91.762,15
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 13.507,03	R\$ 0,00	R\$ 13.507,03
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 1.682.171,11	R\$ 0,00	R\$ 1.682.171,11
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 170.248,35	R\$ 0,00	R\$ 170.248,35
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 1.706,47	R\$ 0,00	R\$ 1.706,47
		<b>Total</b>	<b>R\$ 2.502.787,49</b>

**Declaração do Proponente**

---

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao. . . . . , para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

\_\_\_\_\_

Local e Data

\_\_\_\_\_

Proponente (Carimbo/Assinatura)

**Aprovação do Concedente**

---

\_\_\_\_\_

Local e Data

\_\_\_\_\_

Concedente (Carimbo/Assinatura)



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

**Bens e Serviços**

Usuário: KESIA DO NASCIMENTO RANGEL

Órgão: SECULT

Data Início vigência: 30/06/2022

Nº Convênio: SECULT/002/2022

Data Final vigência: 30/04/2025

Objeto: Obra de Restauração do Solar Miguel Simão.

Lista de Bens e Serviços

Seq	Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Serviços	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/DRENAGEM	un	1,00	R\$ 16.955,59	R\$ 16.955,59
2	Serviços	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	un	1,00	R\$ 45.534,09	R\$ 45.534,09
3	Serviços	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS	un	1,00	R\$ 6.422,23	R\$ 6.422,23
4	Serviços	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE COMUNICAÇÃO	un	1,00	R\$ 51.128,65	R\$ 51.128,65
5	Serviços	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	un	1,00	R\$ 1.706,47	R\$ 1.706,47
6	Serviços	ACOMPANHAMENTO DA OBRA	un	1,00	R\$ 147.707,89	R\$ 147.707,89
7	Serviços	SERVIÇOS AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS	un	1,00	R\$ 170.248,35	R\$ 170.248,35
8	Serviços	COBERTURAS, CALHAS E RUFOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	un	1,00	R\$ 20.732,04	R\$ 20.732,04
9	Serviços	PINTURA GERAL	un	1,00	R\$ 68.561,16	R\$ 68.561,16
10	Serviços	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	un	1,00	R\$ 14.718,64	R\$ 14.718,64
11	Serviços	PAREDES E PAINÉIS	un	1,00	R\$ 72.165,95	R\$ 72.165,95
12	Serviços	ACESSIBILIDADE	un	1,00	R\$ 99.466,14	R\$ 99.466,14
13	Serviços	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	un	1,00	R\$ 91.762,15	R\$ 91.762,15



## Lista de Bens e Serviços

Seq	Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14	Serviços	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	un	1,00	R\$ 13.507,03	R\$ 13.507,03
15	Serviços	RESTAURAÇÕES E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS	un	1,00	R\$ 1.682.171,11	R\$ 1.682.171,11

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**NEMROD EMERICK**

CIDADÃO

assinado em 25/04/2024 10:52:13 -03:00

**JOÃO ADRIANO DALLAPICOLA VEENINGS**

ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03

GAB - SECULT - GOVES

assinado em 25/04/2024 10:29:34 -03:00

**RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ**

ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL

GMP - SECULT - GOVES

assinado em 25/04/2024 10:19:04 -03:00

**FABRICIO NORONHA FERNANDES**

SECRETARIO DE ESTADO

SECULT - SECULT - GOVES

assinado em 25/04/2024 11:10:13 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 25/04/2024 11:10:15 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por KÉSIA DO NASCIMENTO RANGEL (SUPERVISOR I - SUBGE - SECULT - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-WV8LPQ>