



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

Plano de Trabalho - Proposta de Convênio

Usuário: KENNY BOHRY

Informações do Plano de Trabalho

Número da Proposta	SECULT-0025/2019
Programa	2303 - 0029 - PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL
Órgão	SECULT
Proponente	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE
Objeto do Programa	PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL E O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS, PRODUTOS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR MEIO DE AÇÕES QUE DEMOCRATIZEM AS POLÍTICAS CULTURAIS OFERTADAS. O 2º Festival de Música de São Domingos do Norte, FEMUSD, Show da Gente, tem por objetivo promover os músicos de São Domingos do Norte/ES e Região, além de incentivar a cultura e a arte, cedendo um espaço para as apresentações de forma gratuita e aberta para a comunidade. A proposta tem uma dupla importância estratégica: primeiro a de possibilitar espaço e visibilidade para novos TALENTOS locais (músicos profissionais) que despontam no cenário capixaba e que vêm oxigenando os variados estilos musicais. E, segundo, dar a oportunidade de palco aos estudantes e moradores da área urbana e rural de São Domingos do Norte e região, que tenham o desejo de participar do festival como um fazedor de arte (músico) e não somente como um consumidor da arte e da cultura. Para estimular a participação popular haverá premiação em dinheiro e troféus para os melhores cantores iniciantes (não profissionais). O Festival cumpre desse modo, uma função fundamental: produzir e difundir uma das mais importantes manifestações culturais de nosso país, apostando assim no futuro da nova geração de artistas surgidos no norte do Espírito Santo. Por serem expressões artísticas de classificação livre, o público-alvo a ser atingido é a população em geral, com estimativa aproximada de 5 mil pessoas presentes, entre os dias 06 e 08 de dezembro de 2019. Para a realização do evento serão necessárias as contratações de serviços (com montagem e desmontagem) de estrutura, inclusive painel de LED P3, sonorização e iluminação, além do cachê do artista Dan Rocha.
Justificativa	
Resumo do Objeto do Objeto do Convênio	Festival de Musica Festival de Música

Informações de Data

Data Criação 24/10/2019
Data Início da Vigência 02/12/2019
Data Fim da Vigência 30/04/2020

Informação Bancária

Banco do Convênio BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agência do Convênio 0003
Conta do Convênio 30.341.978

Informações de Valores

Valor Global R\$ 62.377,50
Percentual Mínimo 0
Valor da Contrapartida R\$ 2.377,50
Valor da Contrapartida Financeira R\$ 2.377,50
Valor da Contrapartida Bens e Serviços R\$ 0,00
Valor de Repasse do R\$ 60.000,00

Informações de Valores Futuros

Ano de Repasse do Exercício
Valor de Repasse do Exercício Futuro

Informações de Participantes

Tipo Participante	Identificação	Natureza Jurídica	Nome
Executor	CNPJ - 36.350.312/0001-72	Administração Pública Municipal	Município de São Domingos do Norte

Informações do Cronograma Físico

Meta	Festival de Música		
Valor:	R\$ 62.377,50	Período:	02/12/2019 a 30/04/2020

Etapas

Etapas	TABLADO MEDINDO 08MTS X 4.40MTS		
Valor	R\$ 944,00	Período:	02/12/2019 a 30/04/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
TABLADO MEDINDO 08MTS X 4.40MTS	R\$ 944,00	02/12/2019	30/04/2020

Etapas	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM - TABLADO MEDINDO 08 X 4,40 MTS		
Valor	R\$ 294,00	Período:	02/12/2019 a 30/04/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM - TABLADO MEDINDO 08 X 4,40 MTS	R\$ 294,00	02/12/2019	30/04/2020

Etapas	MESA PLÁSTICA		
Valor	R\$ 174,50	Período:	02/12/2019 a 30/04/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
MESA PLÁSTICA	R\$ 174,50	06/12/2019	30/04/2020

Informações do Cronograma Físico

Meta	Festival de Música		
Valor:	R\$ 62.377,50	Período:	02/12/2019 a 30/04/2020

Etapa

Etapa	CADEIRAS DE PLÁSTICO		
Valor	R\$ 498,00	Período:	02/12/2019 a 30/04/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
CADEIRAS DE PLÁSTICO	R\$ 498,00	02/12/2019	30/04/2020

Etapa	ESTRUTURA PARA BANNER		
Valor	R\$ 1.658,00	Período:	02/12/2019 a 30/04/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
ESTRUTURA PARA BANNER	R\$ 1.658,00	02/12/2019	30/04/2020

Etapa	SERVIÇO MONTAGEM E DESMONTAGEM - ESTRUTURA PARA BANNER		
Valor	R\$ 640,00	Período:	02/12/2019 a 30/04/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SERVIÇO MONTAGEM E DESMONTAGEM - ESTRUTURA PARA BANNER	R\$ 640,00	02/12/2019	30/04/2020

Etapa	SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL		
Valor	R\$ 4.800,00	Período:	02/12/2019 a 30/04/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	R\$ 4.800,00	02/12/2019	30/04/2020

Etapa	COBERTURA TIPO PIRÂMIDE MEDINDO 6 X 6 MT		
Valor	R\$ 3.255,00	Período:	02/12/2019 a 30/04/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
COBERTURA TIPO PIRÂMIDE MEDINDO 6 X 6 MT	R\$ 3.255,00	02/12/2019	30/04/2020

Etapa	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM - COBERTURA TIPO PIRÂMIDE MEDINDO 6 X 6 MTS		
Valor	R\$ 420,00	Período:	02/12/2019 a 30/04/2020


Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM - COBERTURA TIPO PIRÂMIDE MEDINDO 6 X 6 MTS	R\$ 420,00	02/12/2019	30/04/2020

Etapa	COBERTURA PIRÂMIDE OU PAVILHÃO - MEDINDO 8 X 6,6 MTS		
Valor	R\$ 3.398,00	Período:	02/12/2019 a 30/04/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
COBERTURA PIRÂMIDE OU PAVILHÃO - MEDINDO 8 X 6,6 MTS	R\$ 3.398,00	02/12/2019	30/04/2020



Informações do Cronograma Físico

Meta	Festival de Música		
Valor:	R\$ 62.377,50	Período:	02/12/2019 a 30/04/2020

Etapa

Etapa	SERVIÇO MONTAGEM E DESMONTAGEM COBERTURA PIRÂMIDE OU PAVILHÃO - MEDINDO 8 X 6,6 MTS		
Valor	R\$ 670,00	Período:	02/12/2019 a 30/04/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SERVIÇO MONTAGEM E DESMONTAGEM COBERTURA PIRÂMIDE OU PAVILHÃO - MEDINDO 8 X 6,6 MTS	R\$ 670,00	02/12/2019	30/04/2020

Etapa	SEPARADOR DE PÚBLICO - MEDINDO - 01 METRO DE ALTURA		
Valor	R\$ 2.160,00	Período:	02/12/2019 a 30/04/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SEPARADOR DE PÚBLICO - MEDINDO - 01 METRO DE ALTURA	R\$ 2.160,00	02/12/2019	30/04/2020

Etapa	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM - SEPARADOR PÚBLICO- MEDINDO 01 METRO DE ALTURA		
Valor	R\$ 720,00	Período:	02/12/2019 a 30/04/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM - SEPARADOR PÚBLICO- MEDINDO 01 METRO DE ALTURA	R\$ 720,00	02/12/2019	30/04/2020

Etapa	01 (UM) GRID OU PORTAL EM ESTRUTURA DE P30 OU P50		
Valor	R\$ 3.290,00	Período:	02/12/2019 a 30/04/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
01 (UM) GRID OU PORTAL EM ESTRUTURA DE P30 OU P50	R\$ 3.290,00	02/12/2019	30/04/2020

Etapa	SERVIÇO MONTAGEM E DESMONTAGEM- 01 (UM) GRID OU PORTAL EM ESTRUTURA DE P30 OU P50		
Valor	R\$ 1.110,00	Período:	02/12/2019 a 30/04/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SERVIÇO MONTAGEM E DESMONTAGEM- 01 (UM) GRID OU PORTAL EM ESTRUTURA DE P30 OU P50	R\$ 1.110,00	02/12/2019	30/04/2020

Etapa	COBERTURA TIPO PIRÂMIDE MEDINDO 4 X 4 MT		
Valor	R\$ 255,00	Período:	02/12/2019 a 30/04/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
COBERTURA TIPO PIRÂMIDE MEDINDO 4 X 4 MT	R\$ 255,00	02/12/2019	30/04/2020

Informações do Cronograma Físico

Meta	Festival de Música		
Valor:	R\$ 62.377,50	Período:	02/12/2019 a 30/04/2020

Etapa

Etapa	SERVIÇO MONTAGEM E DESMONTAGEM - COBERTURA MEDINDO 4 X 4 MTS		
Valor	R\$ 39,00	Período:	02/12/2019 a 30/04/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SERVIÇO MONTAGEM E DESMONTAGEM - COBERTURA MEDINDO 4 X 4 MTS	R\$ 39,00	02/12/2019	30/04/2020

Etapa	ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS elevada com 2 20m x 90cm		
Valor	R\$ 489,00	Período:	02/12/2019 a 30/04/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS elevada com 2 20m x 90cm	R\$ 489,00	02/12/2019	30/04/2020

Etapa	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS		
Valor	R\$ 79,00	Período:	02/12/2019 a 30/04/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	R\$ 79,00	02/12/2019	30/04/2020

Etapa	COBERTURA TIPO PIRÂMIDE MEDINDO 5 X 5 MT, COM BALCAO DE BAR		
Valor	R\$ 424,00	Período:	02/12/2019 a 30/04/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
COBERTURA TIPO PIRÂMIDE MEDINDO 5 X 5 MT, COM BALCAO DE BAR	R\$ 424,00	02/12/2019	30/04/2020

Etapa	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM - COBERTURA TIPO PIRÂMIDE MEDINDO 5 X 5 MTS - COM BALCAO DE BAR		
Valor	R\$ 110,00	Período:	02/12/2019 a 30/04/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM - COBERTURA TIPO PIRÂMIDE MEDINDO 5 X 5 MTS- COM BALCAO DE BAR	R\$ 110,00	02/12/2019	30/04/2020

Etapa	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - EVENTOS DE PEQUENO PORTE		
Valor	R\$ 5.550,00	Período:	02/12/2019 a 30/04/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - EVENTOS DE PEQUENO PORTE	R\$ 5.550,00	02/12/2019	30/04/2020

Informações do Cronograma Físico

Meta	Festival de Música		
Valor:	R\$ 62.377,50	Período:	02/12/2019 a 30/04/2020

Etapa

Etapa	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - EVENTOS DE MÉDIO PORTE		
Valor	R\$ 8.100,00	Período:	02/12/2019 a 30/04/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - EVENTOS DE MÉDIO PORTE	R\$ 8.100,00	02/12/2019	30/04/2020

Etapa	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - EVENTOS DE PEQUENO PORTE		
Valor	R\$ 3.600,00	Período:	02/12/2019 a 30/04/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - EVENTOS DE PEQUENO PORTE	R\$ 3.600,00	02/12/2019	30/04/2020

Etapa	PAINEL DE LED P3		
Valor	R\$ 8.700,00	Período:	02/12/2019 a 30/04/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
PAINEL DE LED P3	R\$ 8.700,00	02/12/2019	30/04/2020

Etapa	Artista Dan Rocha		
Valor	R\$ 11.000,00	Período:	02/12/2019 a 30/04/2020

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Artista Dan Rocha	R\$ 11.000,00	02/12/2019	30/04/2020

Informações da Associação de Cronograma Desembolso

Responsável	Mês-Ano	Número Associação	Meta	Valor Associação
Concedente	Dezembro-2019	76685	Festival de Música	R\$ 60.000,00
Conveniente	Dezembro-2019	77445	Festival de Música	R\$ 2.377,50

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Bens e Serviços	Festival de Música	Recursos do Convênio	333404100 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS - CONTRIBUICOES	un	1,00	R\$ 62.377,50	R\$ 62.377,50

Plano de Aplicação

Código - Descrição da Natureza de Despesa	Recursos do Convênio	Contrapartida de Bens	Total
333404100 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS - CONTRIBUICOES	R\$ 62.377,50	R\$ 0,00	R\$ 62.377,50
		Total	R\$ 62.377,50

Declaração do Proponente

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao....., para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

São Domingos de Iguatemi, 21 de novembro 2019.

Local e Data


PEDRO AMARILDO DALMONTE
Proprietário (Carimbo/Assinatura)

Aprovação do Concedente

VITÓRIAS, 05 DE DEZEMBRO DE 2019.

Local e Data


Concedente (Carimbo/Assinatura)

Fabricio Noronha Fernandes
Secretário de Estado da Cultura
N. Funcional: 4048520-1