



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

TERMO ADITIVO

TERCEIRO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 007/2019, REGISTRO SIGEFES Nº 190189, PROCESSO SIGA 0023/2018, PUBLICADO ÀS FLS.15 DO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DE 18/12/2019, firmado entre o **ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA** e o **MUNICÍPIO DE MUQUI**, na forma abaixo:

O Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.080.530/0001-43, com sede na Praça João Clímaco s/n – Palácio do Governo, Centro – Vitória – Espírito Santo, doravante denominado **CONCEDENTE**, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA**, com sede na Rua Luiz Gonzaléz Alvárado nº 51 – Enseada do Suá – Vitória – Espírito Santo (CEP: 29.050-580), neste ato representada pelo Sr. **FABRICIO NORONHA FERNANDES**, e o **MUNICÍPIO DE MUQUI**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.082.403/0001-83, com sede na Rua Satyro França, 95 - Centro - Muqui - Espírito Santo (CEP: 29.480-000), doravante denominado **CONVENENTE**, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. **HÉLIO CARLOS RIBEIRO CÂNDIDO**, em conformidade com os autos do Processo E-Docs nº 2020-Z66D7, provenientes do Processo Administrativo nº 83985069 e com fundamento na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; na Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000; na Lei nº. 11.096/2020; no Decreto Estadual nº. 2.737-R, de 19 de abril de 2011, resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo**, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente termo tem por objetivo prorrogar a vigência estabelecida na Cláusula Quinta do Termo de Convênio e nos seus aditivos posteriores, a partir de **01.06.2022** até **31.05.2023**.

CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam mantidas todas as demais cláusulas do convênio originário.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

E, por estarem de acordo, assinam o presente instrumento de forma eletrônica na Plataforma E-Docs juntamente com as testemunhas abaixo.

Vitória/ES, 20 de Maio de 2022.

FABRÍCIO NORONHA FERNANDES
Secretário de Estado da Cultura
CONCEDENTE

HÉLIO CARLOS RIBEIRO CÂNDIDO
Prefeito Municipal de Muqui
CONVENENTE

Testemunhas:

- 1. Nome:** João Adriano Dallapicola Veenings
- 2. Nome:** Rodrigo Zotelli Queiroz



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS**

Plano de Trabalho - Proposta de Alteração

Usuário: JOAO ADRIANO DALLAPICOLAS VEENINGS

Informações do Plano de Trabalho

Número da Proposta	SECULT-0023/2018
Programa	1604 - 0029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS
Órgão	SECULT
Proponente	MUNICIPIO DE MUQUI
Objeto do Programa	Obra de Restauração do Museu Dirceu Cardoso.
Justificativa	<p>Muqui é um município brasileiro do estado do espírito santo, localizado no Sul do Estado. Sua população estimada em 2017 era de 15.806 habitantes e possui área territorial de 327,49 km². Tem 35,30% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). A economia do município é baseada na agricultura cafeeira e na pecuária leiteira. Uma cidade encravada nas serras do Espírito Santo, envolvida pelo verde escuro das matas, apresentando-se como o maior e mais significativo sítio histórico do Estado. Inúmeras fazendas se formaram e em 1901 chega, ao então Arraial a estrada de ferro Leopoldina, a inauguração da estação ferroviária em 1902, foi um marco definitivo para a economia local, alavancando um grande desenvolvimento, que resultou na malha urbana hoje existente. Em função das fazendas de café, Muqui viveu um período de muita riqueza nas décadas de 20 e 30 do século XX, construíram-se casarões, sobrados e palacetes, formando um belíssimo conjunto arquitetônico com características da arquitetura eclética requintada. Atualmente Muqui apresenta 186 imóveis tombados pelo patrimônio histórico, preservando um valioso sítio histórico, embelezado pelo jardim municipal. O sítio histórico de Muqui é o maior tombado no ES e está localizado na sede do município. Esse patrimônio guarda características de arquitetura eclética, requintada pelo apuro técnico de detalhes, que se destaca pelas fachadas decoradas com elementos florais e varandas laterais, com pinturas de temas de paisagem naturais, próprias do Neoclassismo. Um componente de destaque no patrimônio histórico do município, localizado no centro da cidade, está o paço municipal, atualmente em situação precária, fazendo-se de suma importância a Obra Restauração do Museu Dirceu Cardoso para manutenção do belíssimo patrimônio histórico de Muqui-ES. A descrição das metas a serem atingidas (qualit. e quant.) estão inseridas no campo "3-justificativa"Termo Refer</p>
Resumo do Objeto do	Obra de Restauração do Museu Dirceu Cardoso com a contratação de empresa especializada em construção civil ou arquitetura.
Objeto do Convênio	Obra de Restauração do Museu Dirceu Cardoso.

Informações de Data

Data Criação	21/09/2018
Data Início da Vigência	16/12/2019
Data Fim da Vigência	31/05/2023

Informação Bancária

Banco do Convênio	BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agência do Convênio	
Conta do Convênio	

Informações de Valores

Valor Global	R\$ 1.351.907,51
Percentual Mínimo	0
Valor da Contrapartida	R\$ 0,00
Valor da Contrapartida Financeira	R\$ 0,00
Valor da Contrapartida Bens e Serviços	R\$ 0,00
Valor de Repasse do	R\$ 862.142,09

Informações de Valores Futuros

Ano de Repasse do Exercício	2020
Valor de Repasse do Exercício Futuro	R\$ 489.765,42

Informações de Participantes

Tipo Participante	Identificação	Natureza Jurídica	Nome
Executor	CNPJ - 27.082.403/0001-83	Administração Pública Municipal	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

Informações do Cronograma Físico

Meta	OBRA DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU DIRCEU CARDOSO		
Valor:	R\$ 1.351.907,51	Período:	16/12/2019 a 31/05/2023

Etapa

Etapa	ELABORAÇÃO DO PROJETO		
Valor	R\$ 26.836,81	Período:	16/12/2019 a 31/01/2022

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
LICITAÇÃO DA EMPRESA	R\$ 0,00	16/12/2019	31/01/2020
ELABORAÇÃO DO PROJETO	R\$ 26.836,81	02/01/2020	31/01/2022
Etapa	EXECUÇÃO DA OBRA		
Valor	R\$ 1.325.070,70	Período:	02/03/2020 a 31/05/2023

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 158.234,47	01/06/2022	30/08/2022
LICITAÇÃO DA EMPRESA	R\$ 0,00	01/05/2020	31/07/2020
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 61.020,67	01/06/2022	30/07/2022
MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.143,29	01/06/2022	30/12/2022
ESTRUTURA	R\$ 140.001,67	01/07/2022	30/11/2022
PAREDES E PAINÉIS	R\$ 46.012,25	02/01/2023	30/04/2023
ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 57.102,54	01/03/2023	30/04/2023
ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 6.209,09	01/03/2023	30/04/2023
VIDROS E ESPELHOS	R\$ 12.307,11	01/08/2022	30/11/2022

Informações do Cronograma Físico

Meta	OBRA DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU DIRCEU CARDOSO		
Valor:	R\$ 1.351.907,51	Período:	16/12/2019 a 31/05/2023

Etapa

Etapa	EXECUÇÃO DA OBRA		
Valor	R\$ 1.325.070,70	Período:	02/03/2020 a 31/05/2023

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
COBERTURA	R\$ 29.609,63	01/02/2023	28/02/2023
IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.002,65	01/02/2023	30/03/2023
TETOS E FORROS	R\$ 16.783,06	01/11/2022	28/02/2023
REVESTIMENTOS DE PAREDES	R\$ 57.702,78	01/02/2023	30/04/2023
PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 56.630,76	01/03/2023	30/04/2023
INSTALAÇÕES	R\$ 20.778,01	01/05/2023	30/05/2023
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 3.521,77	02/01/2023	30/04/2023
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 74.687,31	01/11/2022	31/01/2023
INSTALAÇÕES DE PARA-RAIOS(SPDA)	R\$ 15.768,69	01/04/2023	30/05/2023
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E VOZ	R\$ 7.172,20	01/04/2023	30/05/2023
CLIMATIZAÇÃO	R\$ 17.643,10	01/04/2023	30/05/2023
APARELHOS HIDROSANITÁRIOS	R\$ 11.967,71	01/03/2023	30/05/2023
PINTURA	R\$ 37.635,12	01/06/2022	30/10/2022
SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	R\$ 120.042,61	01/04/2023	30/05/2023
SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	R\$ 6.381,11	01/06/2022	30/07/2022
REFORÇO ESTRUTURAL	R\$ 253.784,31	01/07/2022	30/09/2022
SERVIÇOS ADITADOS	R\$ 107.928,79	01/06/2022	30/05/2023

Informações da Associação de Cronograma Desembolso

Responsável	Mês-Ano	Número Associação	Meta	Valor Associação
Concedente	Dezembro-2019	91425	OBRA DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU DIRCEU CARDOSO	R\$ 862.142,09
Concedente	Dezembro-2020	91426	OBRA DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU DIRCEU CARDOSO	R\$ 369.489,46
Concedente	Outubro-2021	91427	OBRA DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU DIRCEU CARDOSO	R\$ 120.275,96

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Bens e Serviços	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 120.042,61	R\$ 120.042,61
Bens e Serviços	PINTURA	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 37.635,12	R\$ 37.635,12
Bens e Serviços	CLIMATIZAÇÃO	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 17.643,10	R\$ 17.643,10
Bens e Serviços	SERVIÇOS PRELIMINARES	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 158.234,47	R\$ 158.234,47

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Bens e Serviços	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 61.020,67	R\$ 61.020,67
Bens e Serviços	ESTRUTURA	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 140.001,67	R\$ 140.001,67
Bens e Serviços	PAREDES E PAINÉIS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 46.012,25	R\$ 46.012,25
Bens e Serviços	ESQUADRIAS METÁLICAS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 6.209,09	R\$ 6.209,09
Bens e Serviços	IMPERMEABILIZAÇÃO	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 2.002,65	R\$ 2.002,65
Bens e Serviços	MOVIMENTO DE TERRA	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 4.143,29	R\$ 4.143,29
Bens e Serviços	ESQUADRIAS DE MADEIRA	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 57.102,54	R\$ 57.102,54
Bens e Serviços	VIDROS E ESPELHOS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 12.307,11	R\$ 12.307,11
Bens e Serviços	COBERTURA	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 29.609,63	R\$ 29.609,63
Bens e Serviços	TETOS E FORROS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 16.783,06	R\$ 16.783,06
Bens e Serviços	REVESTIMENTO DE PAREDES	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 57.702,78	R\$ 57.702,78
Bens e Serviços	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 56.630,76	R\$ 56.630,76
Bens e Serviços	DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 3.521,77	R\$ 3.521,77
Bens e Serviços	INSTALAÇÃO S ELÉTRICAS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 74.687,31	R\$ 74.687,31
Bens e Serviços	INSTALAÇÃO S DE REDE LÓGICA E VOZ	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 7.172,20	R\$ 7.172,20
Bens e Serviços	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 11.967,71	R\$ 11.967,71
Bens e Serviços	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 6.381,11	R\$ 6.381,11
Bens e Serviços	SEERVIÇOS ADITADOS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 107.928,78	R\$ 107.928,78
Bens e Serviços	INSTALAÇÃO S	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A	UN	1,00	R\$ 20.778,01	R\$ 20.778,01

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtz.	Valor Unit.	Valor Total
Bens e Serviços	ÁRIAS		MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN			
Bens e Serviços	INSTALAÇÃO DE PARA-RAIOS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 15.768,69	R\$ 15.768,69
Bens e Serviços	REFORÇO ESTRUTURAL	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 253.784,32	R\$ 253.784,32
Bens e Serviços	ELABORAÇÃO DO	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 26.836,81	R\$ 26.836,81

Plano de Aplicação

Código - Descrição da Natureza de Despesa	Recursos do Convênio	Contrapartida de Bens	Total
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 11.967,71	R\$ 0,00	R\$ 11.967,71
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 17.643,10	R\$ 0,00	R\$ 17.643,10
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 29.609,63	R\$ 0,00	R\$ 29.609,63
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 26.836,81	R\$ 0,00	R\$ 26.836,81
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 57.102,54	R\$ 0,00	R\$ 57.102,54
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 6.209,09	R\$ 0,00	R\$ 6.209,09
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 140.001,67	R\$ 0,00	R\$ 140.001,67
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 2.002,65	R\$ 0,00	R\$ 2.002,65
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 3.521,77	R\$ 0,00	R\$ 3.521,77
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 61.020,67	R\$ 0,00	R\$ 61.020,67
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 15.768,69	R\$ 0,00	R\$ 15.768,69
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 7.172,20	R\$ 0,00	R\$ 7.172,20
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 74.687,31	R\$ 0,00	R\$ 74.687,31
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 20.778,01	R\$ 0,00	R\$ 20.778,01
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 4.143,29	R\$ 0,00	R\$ 4.143,29
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 46.012,25	R\$ 0,00	R\$ 46.012,25
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 37.635,12	R\$ 0,00	R\$ 37.635,12
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 56.630,76	R\$ 0,00	R\$ 56.630,76
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 253.784,32	R\$ 0,00	R\$ 253.784,32
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 57.702,78	R\$ 0,00	R\$ 57.702,78
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 107.928,78	R\$ 0,00	R\$ 107.928,78
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 120.042,61	R\$ 0,00	R\$ 120.042,61
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 6.381,11	R\$ 0,00	R\$ 6.381,11
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 158.234,47	R\$ 0,00	R\$ 158.234,47

Plano de Aplicação

Código - Descrição da Natureza de Despesa	Recursos do Convênio	Contrapartida de Bens	Total
MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 158.234,47	R\$ 0,00	R\$ 158.234,47
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 16.783,06	R\$ 0,00	R\$ 16.783,06
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 12.307,11	R\$ 0,00	R\$ 12.307,11
Total			R\$ 1.351.907,51

Declaração do Proponente

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao..... para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

_____ Local e Data _____ Proponente (Carimbo/Assinatura)

Aprovação do Concedente

_____ Local e Data _____ Concedente (Carimbo/Assinatura)

ASSINATURAS (4)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JOÃO ADRIANO DALLAPICOLA VEENINGS

ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03

GAB - SECULT - GOVES

assinado em 20/05/2022 15:47:43 -03:00

RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ

ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL

GMP - SECULT - GOVES

assinado em 20/05/2022 15:16:15 -03:00

FABRICIO NORONHA FERNANDES

SECRETARIO DE ESTADO

SECULT - SECULT - GOVES

assinado em 20/05/2022 16:03:04 -03:00

HELIO CARLOS RIBEIRO CANDIDO

CIDADÃO

assinado em 20/05/2022 15:43:38 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 20/05/2022 16:03:04 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por JOÃO ADRIANO DALLAPICOLA VEENINGS (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03 - GAB - SECULT - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-6M0556>

De acordo com o art. 109 da Lei 8.666/93 é facultado à empresa apresentar recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Fica assegurada vista imediata dos autos na Gerência De Controle, Monitoramento E Avaliação De Gestão Penitenciária - GEFAP, situada na Av. Governador Bley, 236, Ed. Fábio Ruschi, 10º Andar, Centro, Vitória/ES - Cep: 29.010-150.

Vitória, 20 de maio de 2022.

PROCESSO Nº **2022-N251H**

FILIPPE LUBE

Gerente de Controle, Monitoramento e Avaliação De Gestão Penitenciária.

Protocolo 854795

EXTRATO DE CONTRATO Nº 013/2022

CONTRATANTE: O Estado do Espírito Santo, por Intermédio da Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS

PROCESSO Nº: 2021-F1SBV

FORMA DE CONTRATAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 006/2022

CONTRATADA: MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 02.589.791/0001-62

OBJETO: prestação de serviço continuado de nutrição e alimentação para o fornecimento de refeições diárias para os presos da Penitenciária Regional de Barra de São Francisco (PRBSF), produzidas nas dependências da CONTRATADA.

VALOR TOTAL LÍQUIDO:

R\$ 1.885.016,95

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar do dia subsequente ao da publicação do resumo do contrato no Diário Oficial

FONTE: 101

CELSO DOS SANTOS JUNIOR
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

Protocolo 855388

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 003/2019.

CONCEDENTE: O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA.

EXECUTANTE:

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO - FAPES.

OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Termo de Cooperação tem como objeto:

1) Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Cooperação Nº 003/2019 a contar de 01/03/2022, por 24 meses;

2) O acréscimo no valor de **R\$96.000** (noventa e seis mil reais) ao montante de recursos orçamentários descentralizados, passando o valor total para R\$ **864.000,00** (oitocentos e sessenta e quatro mil reais)

RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas todas as cláusulas e condições não modificadas direta ou indiretamente por este instrumento.

PROCESSO 2020-K0DF1

MARCELLO PAIVA DE MELLO Secretário de Estado da Justiça/SEJUS.

Protocolo 854856

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 030/2022.

CONVENIENTE: O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA.

CONVENIADA: M.S. SERVICE SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: Absorção de mão de obra dos presos em cumprimento de pena em regime semiaberto no Sistema Penitenciário Capixaba, para o desenvolvimento das atividades de jardineiro e auxiliar de serviços gerais.

VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, a contar do dia subsequente ao da sua publicação.

PROCESSO 2022-SX043

KARINA ROCHA MITLEG BAYERL

SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO/SEJUS.

Protocolo 855380

Secretaria de Estado da Cultura - SECULT -

Resumo do 3º Termo Aditivo ao Termo de Convênio nº 007/2019

Concedente: Secretaria de Estado da Cultura - SECULT.

Conveniente: Município de Muqui.

Cláusula Primeira - O presente termo tem por objetivo prorrogar a vigência estabelecida na Cláusula Quinta do Termo de Convênio e nos seus aditivos posteriores, a partir de **01.06.2022** até **31.05.2023**.

Cláusula Segunda - Ficam mantidas todas as demais cláusulas do convênio originário.

Vitória, 20 de Maio de 2022.

Fabricio Noronha Fernandes

Secretário de Estado da Cultura

Protocolo 855435

Resumo do Termo De Fomento Nº 003/2022 Registro SIGEFES Nº 220149

Processo Nº 2022-B99GV

Concedente: Secretaria de Estado da Cultura
OSC: Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil - Residência Franciscana Nossa Senhora da Penha.

Objeto: Iluminação Cênica Externa do Convento da Penha, no Município de Vila Velha/ES.

Valor Total: R\$ 93.058,56 (noventa e três mil, cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 13.391.0043.1608 - Preservação de Bens Culturais

Elemento de Despesa:

33.50.43.00 - Subvenções Sociais

Fonte de Recursos: 0101

PRAZO DE VIGÊNCIA: a partir do primeiro dia seguinte ao da publicação de seu extrato na imprensa oficial até **30/04/2024**, podendo ser prorrogado mediante aditamento.

Gestores/Fiscais da Parceria:

Titular: Rodrigo Zotelli Queiroz - Matrícula: 2949008-4