



TERMO ADITIVO

QUARTO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 007/2019, REGISTRO SIGEFES Nº 190189, PROCESSO SIGA 0023/2018, PUBLICADO ÀS FLS.15 DO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DE 18/12/2019, firmado entre o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA e o MUNICÍPIO DE MUQUI, na forma abaixo:

O Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.080.530/0001-43, com sede na Praça João Clímaco s/n – Palácio do Governo, Centro – Vitória – Espírito Santo, doravante denominado **CONCEDENTE**, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA**, com sede na Rua Luíz Gonzaléz Alvarado nº 51 – Enseada do Suá – Vitória – Espírito Santo (CEP: 29.050-580), neste ato representada pela Sra. **CAROLINA RUAS PALOMARES**, e o **MUNICÍPIO DE MUQUI**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.082.403/0001-83, com sede na Rua Satyro França, 95 - Centro - Muqui - Espírito Santo (CEP: 29.480-000), doravante denominado **CONVENENTE**, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. **HÉLIO CARLOS RIBEIRO CÂNDIDO**, em conformidade com os autos do Processo E-Docs nº 2020-Z66D7, provenientes do Processo Administrativo nº 83985069 e com fundamento na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; na Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000; na Lei nº. 11.096/2020; no Decreto Estadual nº. 2.737-R, de 19 de abril de 2011, resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo**, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente termo tem por objetivo prorrogar a vigência estabelecida na Cláusula Quinta do Termo de Convênio e nos seus aditivos posteriores, a partir de **01.06.2023** até **31.05.2024**.

CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam mantidas todas as demais cláusulas do convênio originário.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

E, por estarem de acordo, assinam o presente instrumento de forma eletrônica na Plataforma E-Docs juntamente com as testemunhas abaixo.

Vitória/ES, 26 de Maio de 2023.

CAROLINA RUAS PALOMARES

Secretária de Estado da Cultura - Respondendo
CONCEDENTE

HÉLIO CARLOS RIBEIRO CÂNDIDO

Prefeito Municipal de Muqui
CONVENENTE

Testemunhas:

1. Nome: João Adriano Dallapicola Veenings

2. Nome: Rodrigo Zotelli Queiroz



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

Plano de Trabalho - Proposta de Alteração

Usuário: KESIA DO NASCIMENTO RANGEL

Informações do Plano de Trabalho

Número da Proposta	SECULT-0023/2018
Programa	1604 - 0029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS
Órgão	SECULT
Proponente	MUNICIPIO DE MUQUI
Objeto do Programa	Obra de Restauração do Museu Dirceu Cardoso.
Justificativa	<p>Muqui é um município brasileiro do estado do espírito santo, localizado no Sul do Estado. Sua população estimada em 2017 era de 15.806 habitantes e possui área territorial de 327,49 km². Tem 35,30% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). A economia do município é baseada na agricultura cafeeira e na pecuária leiteira. Uma cidade encravada nas serras do Espírito Santo, envolvida pelo verde escuro das matas, apresentando-se como o maior e mais significativo sítio histórico do Estado. Inúmeras fazendas se formaram e em 1901 chega, ao então Arraial a estrada de ferro Leopoldina, a inauguração da estação ferroviária em 1902, foi um marco definitivo para a economia local, alavancando um grande desenvolvimento, que resultou na malha urbana hoje existente. Em função das fazendas de café, Muqui viveu um período de muita riqueza nas décadas de 20 e 30 do século XX, construíram-se casarões, sobrados e palacetes, formando um belíssimo conjunto arquitetônico com características da arquitetura eclética requintada. Atualmente Muqui apresenta 186 imóveis tombados pelo patrimônio histórico, preservando um valioso sítio histórico, embelezado pelo jardim municipal. O sítio histórico de Muqui é o maior tombado no ES e está localizado na sede do município. Esse patrimônio guarda características de arquitetura eclética, requintada pelo apuro técnico de detalhes, que se destaca pelas fachadas decoradas com elementos florais e varandas laterais, com pinturas de temas de paisagem naturais, próprias do Neoclassismo. Um componente de destaque no patrimônio histórico do município, localizado no centro da cidade, está o paço municipal, atualmente em situação precária, fazendo-se de suma importância a Obra Restauração do Museu Dirceu Cardoso para manutenção do belíssimo patrimônio histórico de Muqui-ES. A descrição das metas a serem atingidas (qualit. e quant.) estão inseridas no campo "3-justificativa" Termo Refer</p>
Resumo do Objeto do	Obra de Restauração do Museu Dirceu Cardoso com a contratação de empresa especializada em construção civil ou arquitetura.
Objeto do Convênio	Obra de Restauração do Museu Dirceu Cardoso.

Informações de Data

Data Criação	21/09/2018
Data Início da Vigência	16/12/2019
Data Fim da Vigência	31/05/2024

Informação Bancária

Banco do Convênio	BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agência do Convênio	
Conta do Convênio	

Informações de Valores

Valor Global	R\$ 1.351.907,51
Percentual Mínimo	0
Valor da Contrapartida	R\$ 0,00
Valor da Contrapartida Financeira	R\$ 0,00
Valor da Contrapartida Bens e Serviços	R\$ 0,00
Valor de Repasse do	R\$ 862.142,09

Informações de Valores Futuros

Ano de Repasse do Exercício	2020
Valor de Repasse do Exercício Futuro	R\$ 489.765,42

Informações de Participantes

Tipo Participante	Identificação	Natureza Jurídica	Nome
Executor	CNPJ - 27.082.403/0001-83	Administração Pública Municipal	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

Informações do Cronograma Físico

Meta	OBRA DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU DIRCEU CARDOSO		
Valor:	R\$ 1.351.907,51	Período:	16/12/2019 a 31/05/2024

Etapa

Etapa	ELABORAÇÃO DO PROJETO		
Valor	R\$ 26.836,81	Período:	16/12/2019 a 31/01/2022

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
LICITAÇÃO DA EMPRESA	R\$ 0,00	16/12/2019	31/01/2020
ELABORAÇÃO DO PROJETO	R\$ 26.836,81	02/01/2020	31/01/2022

Etapa	EXECUÇÃO DA OBRA		
Valor	R\$ 1.325.070,70	Período:	02/03/2020 a 31/05/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 158.234,47	01/06/2022	30/08/2022
LICITAÇÃO DA EMPRESA	R\$ 0,00	01/05/2020	31/07/2020
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 61.020,67	01/06/2022	30/07/2022
MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.143,29	01/06/2022	31/10/2023
ESTRUTURA	R\$ 140.001,67	01/12/2022	31/07/2023
PAREDES E PAINÉIS	R\$ 46.012,25	01/05/2023	31/10/2023
ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 57.102,54	01/05/2023	31/10/2023
ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 6.209,09	01/05/2023	31/10/2023
VIDROS E ESPELHOS	R\$ 12.307,11	01/12/2023	29/02/2024

Informações do Cronograma Físico

Meta	OBRA DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU DIRCEU CARDOSO		
Valor:	R\$ 1.351.907,51	Período:	16/12/2019 a 31/05/2024

Etapa

Etapa	EXECUÇÃO DA OBRA		
Valor	R\$ 1.325.070,70	Período:	02/03/2020 a 31/05/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
COBERTURA	R\$ 29.609,63	01/03/2023	01/09/2023
IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.002,65	01/04/2023	30/09/2023
TETOS E FORROS	R\$ 16.783,06	01/03/2023	31/08/2023
REVESTIMENTOS DE PAREDES	R\$ 57.702,78	01/05/2023	31/08/2023
PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 56.630,76	01/05/2023	30/09/2023
INSTALAÇÕES	R\$ 20.778,01	01/06/2023	31/08/2023
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 3.521,77	01/05/2023	30/11/2023
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 74.687,31	01/06/2023	30/11/2023
INSTALAÇÕES DE PARA-RAIOS(SPDA)	R\$ 15.768,69	01/06/2023	30/11/2023
INSTALAÇÕES DE REDE LOGICA E VOZ	R\$ 7.172,20	01/06/2023	30/11/2023
CLIMATIZAÇÃO	R\$ 17.643,10	01/06/2023	31/03/2024
APARELHOS HIDROSANITÁRIOS	R\$ 11.967,71	01/06/2023	31/03/2024
PINTURA	R\$ 37.635,12	01/11/2022	31/03/2024
SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	R\$ 120.042,61	01/06/2023	30/11/2023
SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	R\$ 6.381,11	01/08/2022	30/12/2023
REFORÇO ESTRUTURAL	R\$ 253.784,31	01/10/2022	30/09/2023
SERVIÇOS ADITADOS	R\$ 107.928,79	01/06/2023	30/04/2024

Informações da Associação de Cronograma Desembolso

Responsável	Mês-Ano	Número Associação	Meta	Valor Associação
Concedente	Dezembro-2019	114705	OBRA DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU DIRCEU CARDOSO	R\$ 862.142,09
Concedente	Dezembro-2020	114706	OBRA DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU DIRCEU CARDOSO	R\$ 369.489,46
Concedente	Outubro-2021	114707	OBRA DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU DIRCEU CARDOSO	R\$ 120.275,96

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Bens e Serviços	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 61.020,67	R\$ 61.020,67
Bens e Serviços	REFORÇO ESTRUTURAL	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 253.784,32	R\$ 253.784,32
Bens e Serviços	PAREDES E PAINÉIS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 46.012,25	R\$ 46.012,25
Bens e Serviços	ESQUADRIAS METÁLICAS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 6.209,09	R\$ 6.209,09

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Bens e Serviços	IMPERMEABILIZAÇÃO	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 2.002,65	R\$ 2.002,65
Bens e Serviços	VIDROS E ESPELHOS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 12.307,11	R\$ 12.307,11
Bens e Serviços	REVESTIMENTO DE PAREDES	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 57.702,78	R\$ 57.702,78
Bens e Serviços	MOVIMENTO DE TERRA	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 4.143,29	R\$ 4.143,29
Bens e Serviços	TETOS E FORROS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 16.783,06	R\$ 16.783,06
Bens e Serviços	COBERTURA	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 29.609,63	R\$ 29.609,63
Bens e Serviços	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 3.521,77	R\$ 3.521,77
Bens e Serviços	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 56.630,76	R\$ 56.630,76
Bens e Serviços	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 74.687,31	R\$ 74.687,31
Bens e Serviços	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 20.778,01	R\$ 20.778,01
Bens e Serviços	SERVIÇOS PRELIMINARES	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 158.234,47	R\$ 158.234,47
Bens e Serviços	ESTRUTURA	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 140.001,67	R\$ 140.001,67
Bens e Serviços	INSTALAÇÕES DE PARARAIOS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 15.768,69	R\$ 15.768,69
Bens e Serviços	REFORÇO ESTRUTURAL	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 253.784,32	R\$ 253.784,32
Bens e Serviços	CLIMATIZAÇÃO	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 17.643,10	R\$ 17.643,10
Bens e Serviços	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 11.967,71	R\$ 11.967,71
Bens e Serviços	SERVIÇOS ADITADOS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 107.928,78	R\$ 107.928,78
Bens e Serviços	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 6.381,11	R\$ 6.381,11
Bens e Serviços	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E VOZ	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 7.172,20	R\$ 7.172,20

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Bens e Serviços	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 120.042,61	R\$ 120.042,61
Bens e Serviços	ELABORAÇÃO DO	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 26.836,81	R\$ 26.836,81
Bens e Serviços	ESQUADRIAS DE MADEIRA	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 57.102,54	R\$ 57.102,54
Bens e Serviços	PINTURA	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 37.635,12	R\$ 37.635,12
Bens e Serviços	REFORÇO ESTRUTURAL	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 253.784,32	R\$ 253.784,32
Bens e Serviços	SEERVIÇOS ADITADOS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 107.928,78	R\$ 107.928,78

Plano de Aplicação

Código - Descrição da Natureza de Despesa	Recursos do Convênio	Contrapartida de Bens	Total
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 11.967,71	R\$ 0,00	R\$ 11.967,71
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 17.643,10	R\$ 0,00	R\$ 17.643,10
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 29.609,63	R\$ 0,00	R\$ 29.609,63
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 26.836,81	R\$ 0,00	R\$ 26.836,81
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 57.102,54	R\$ 0,00	R\$ 57.102,54
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 6.209,09	R\$ 0,00	R\$ 6.209,09
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 140.001,67	R\$ 0,00	R\$ 140.001,67
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 2.002,65	R\$ 0,00	R\$ 2.002,65
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 3.521,77	R\$ 0,00	R\$ 3.521,77
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 61.020,67	R\$ 0,00	R\$ 61.020,67
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 15.768,69	R\$ 0,00	R\$ 15.768,69
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 7.172,20	R\$ 0,00	R\$ 7.172,20
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 74.687,31	R\$ 0,00	R\$ 74.687,31
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 20.778,01	R\$ 0,00	R\$ 20.778,01
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 4.143,29	R\$ 0,00	R\$ 4.143,29
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 46.012,25	R\$ 0,00	R\$ 46.012,25
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 37.635,12	R\$ 0,00	R\$ 37.635,12
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 56.630,76	R\$ 0,00	R\$ 56.630,76
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 761.352,96	R\$ 0,00	R\$ 761.352,96

Plano de Aplicação

Código - Descrição da Natureza de Despesa	Recursos do Convênio	Contrapartida de Bens	Total
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 57.702,78	R\$ 0,00	R\$ 57.702,78
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 215.857,56	R\$ 0,00	R\$ 215.857,56
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 120.042,61	R\$ 0,00	R\$ 120.042,61
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 6.381,11	R\$ 0,00	R\$ 6.381,11
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 158.234,47	R\$ 0,00	R\$ 158.234,47
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 16.783,06	R\$ 0,00	R\$ 16.783,06
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 12.307,11	R\$ 0,00	R\$ 12.307,11
	Total		R\$ 1.967.404,93

Declaração do Proponente

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao., para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Local e Data

Proponente (Carimbo/Assinatura)

Aprovação do Concedente

Local e Data

Concedente (Carimbo/Assinatura)



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

Bens e Serviços

Usuário: KESIA DO NASCIMENTO RANGEL

Órgão: SECULT

Data Início vigência: 16/12/2019

Nº Convênio: SECULT/001/2020

Data Final vigência: 31/05/2024

Objeto: Obra de Restauração do Museu Dirceu Cardoso.

Lista de Bens e Serviços

Seq	Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Bens e Serviços	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	R\$ 61.020,67	R\$ 61.020,67
2	Bens e Serviços	REFORÇO ESTRUTURAL	UN	1,00	R\$ 253.784,32	R\$ 253.784,32
3	Bens e Serviços	PAREDES E PAINÉIS	UN	1,00	R\$ 46.012,25	R\$ 46.012,25
4	Bens e Serviços	ESQUADRIAS METÁLICAS	UN	1,00	R\$ 6.209,09	R\$ 6.209,09
5	Bens e Serviços	IMPERMEABILIZAÇÃO	UN	1,00	R\$ 2.002,65	R\$ 2.002,65
6	Bens e Serviços	VIDROS E ESPELHOS	UN	1,00	R\$ 12.307,11	R\$ 12.307,11
7	Bens e Serviços	REVESTIMENTO DE PAREDES	UN	1,00	R\$ 57.702,78	R\$ 57.702,78
8	Bens e Serviços	MOVIMENTO DE TERRA	UN	1,00	R\$ 4.143,29	R\$ 4.143,29
9	Bens e Serviços	TETOS E FORROS	UN	1,00	R\$ 16.783,06	R\$ 16.783,06
10	Bens e Serviços	COBERTURA	UN	1,00	R\$ 29.609,63	R\$ 29.609,63
11	Bens e Serviços	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	UN	1,00	R\$ 3.521,77	R\$ 3.521,77
12	Bens e Serviços	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	UN	1,00	R\$ 56.630,76	R\$ 56.630,76
13	Bens e Serviços	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,00	R\$ 74.687,31	R\$ 74.687,31

Lista de Bens e Serviços

Seq	Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14	Bens e Serviços	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	1,00	R\$ 20.778,01	R\$ 20.778,01
15	Bens e Serviços	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,00	R\$ 158.234,47	R\$ 158.234,47
16	Bens e Serviços	ESTRUTURA	UN	1,00	R\$ 140.001,67	R\$ 140.001,67
17	Bens e Serviços	INSTALAÇÕES DE PARA-RAIOS (SPDA)	UN	1,00	R\$ 15.768,69	R\$ 15.768,69
18	Bens e Serviços	REFORÇO ESTRUTURAL	UN	1,00	R\$ 253.784,32	R\$ 253.784,32
19	Bens e Serviços	CLIMATIZAÇÃO	UN	1,00	R\$ 17.643,10	R\$ 17.643,10
20	Bens e Serviços	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	UN	1,00	R\$ 11.967,71	R\$ 11.967,71
21	Bens e Serviços	SEERVIÇOS ADITADOS	UN	1,00	R\$ 107.928,78	R\$ 107.928,78
22	Bens e Serviços	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	UN	1,00	R\$ 6.381,11	R\$ 6.381,11
23	Bens e Serviços	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E VOZ	UN	1,00	R\$ 7.172,20	R\$ 7.172,20
24	Bens e Serviços	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	UN	1,00	R\$ 120.042,61	R\$ 120.042,61
25	Bens e Serviços	ELABORAÇÃO DO PROJETO	UN	1,00	R\$ 26.836,81	R\$ 26.836,81
26	Bens e Serviços	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1,00	R\$ 57.102,54	R\$ 57.102,54
27	Bens e Serviços	PINTURA	UN	1,00	R\$ 37.635,12	R\$ 37.635,12
28	Bens e Serviços	REFORÇO ESTRUTURAL	UN	1,00	R\$ 253.784,32	R\$ 253.784,32
29	Bens e Serviços	SEERVIÇOS ADITADOS	UN	1,00	R\$ 107.928,78	R\$ 107.928,78

ASSINATURAS (4)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

HELIO CARLOS RIBEIRO CANDIDO

CIDADÃO

assinado em 26/05/2023 16:42:18 -03:00

JOÃO ADRIANO DALLAPICOLA VEENINGS

ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03

GAB - SECULT - GOVES

assinado em 26/05/2023 16:34:38 -03:00

RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ

ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL

GMP - SECULT - GOVES

assinado em 26/05/2023 16:32:00 -03:00

CAROLINA RUAS PALOMARES

SECRETÁRIO DA CULTURA DO ESPIRITO SANTO

(RESPONDENDO)

SECULT - GOVES

assinado em 26/05/2023 16:53:57 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 26/05/2023 16:53:59 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por KÉSIA DO NASCIMENTO RANGEL (SUPERVISOR I QC-01 - SUBGE - SECULT - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-QQ988B>

ORDEM DE SERVIÇO Nº. 045/2023**RESUMO DA RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO.**

NOME	Nº FUNCIONAL	A PARTIR DE
Matheus Reis Nascimento	4538587	19/05/2023

Vitória, 26 de maio de 2023.

AURÉLIO SIMÕES MONTEIRO JÚNIOR
Chefe de Grupo de Recursos Humanos/SETADES
Protocolo 1094397

Secretaria de Estado da Cultura - SECULT -

ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO E ATO DE CONVOCAÇÃO PARA DEFESA ORAL**Edital 14/2022 - Produção Audiovisual**

A Secretaria de Estado da Cultura torna pública as **Atas de Julgamento de Recurso e os Atos de Convocação para Defesa Oral das Linhas de Fomento 2 e 3** do Edital em epígrafe, conforme processo nº 2022-0VK1G. A íntegra dos documentos está disponível no site da Secult (www.secult.es.gov.br).

Vitória, 26 de maio de 2023.

Maria Thereza Bosi de Magalhães
Subsecretária de Estado de Fomento e Incentivo à Cultura

Protocolo 1095045

Resumo do 4º Termo Aditivo ao Termo de Convênio nº 007/2019

Concedente: Secretaria de Estado da Cultura - SECULT.

Conveniente: Município de Muqui.

Cláusula Primeira - O presente termo tem por objetivo prorrogar a vigência estabelecida na Cláusula Quinta do Termo de Convênio e nos seus aditivos posteriores, a partir de **01.06.2023** até **31.05.2024**.

Cláusula Segunda - Ficam mantidas todas as demais cláusulas do convênio originário.

Vitória, 26 de Maio de 2023.

Carolina Ruas Palomares
Secretária de Estado da Cultura - Respondendo
Protocolo 1094970

Resumos dos Primeiros Aditivos aos Convênios de Cooperação Técnica:

CCT nº	Processo nº	Município
001/2023	2023-7TKQK	Alegre
002/2022	2022-GTLT6	Conceição da Barra
003/2022	2022-M62RR	Itaguaçu
004/2022	2022-9TSRW	Mimoso do Sul
005/2022	2022-5CTGG	Apiacá
006/2022	2022-2448D	Itarana
007/2022	2022-47NGJ	Muqui

Do Objeto: Incluir as disposições sobre proteção de

dados pessoais a que as Partes estão sujeitas em observância à Lei nº 13.709/2018.

Da Ratificação das Demais Condições: Ficam mantidas todas as demais cláusulas do convênio originário.

Vitória, 26 de maio de 2023.

Carolina Ruas Palomares
Subsecretária de Estado de Políticas Culturais
Protocolo 1094983

Resumos dos Convênios de Cooperação Técnica:

CCT nº	Processo nº	Município
002/2023	2023-MBXN4	Viana
004/2023	2023-RX1CN	Jaguaré
005/2023	2023-TPN3X	Afonso Cláudio
007/2023	2023-0C1ZF	Fundão
009/2023	2023-GD61B	Santa Teresa
010/2023	2023-PZVGG	Cachoeiro de Itapemirim

Objeto: Compartilhamento de informações e utilização da Plataforma do Mapa Cultural do Espírito Santo.

Prazo de Vigência: a partir do primeiro dia seguinte ao da publicação de seu extrato na imprensa oficial até **31/05/2024**.

Fiscal: Veronica Aparecida Ribeiro Haacke - Matrícula 4294734-1

Vitória, 26 de maio de 2023.

Carolina Ruas Palomares
Subsecretária de Estado de Políticas Culturais
Protocolo 1094468

Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG -

PORTARIA nº 014-R, DE 25 DE MAIO DE 2023.

Aprova a 9ª alteração de Quadro de Detalhamento de Despesa da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca.

O **SUBSECRETÁRIO DE ESTADO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS**, no uso da delegação de competência que lhe foi outorgada pela Portaria SEAG nº 017-S, de 20 de março de 2017, publicada no DOE de 22 de março de 2017, e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 25 da Lei nº 11.677, de 27 de julho de 2022 e na Lei nº 11.767, de 28 de dezembro de 2022.

R E S O L V E:

Art. 1º Proceder na forma dos Anexos I e II a esta Portaria a 9ª alteração do Quadro de Detalhamento de Despesa, publicado em conformidade com a Portaria SEP nº 040-R, de 31 de dezembro de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS LUIZ TESCH XAVIER
Subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 29/05/2023 09:25:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KÉSIA DO NASCIMENTO RANGEL (SUPERVISOR I QC-01 - SUBGE - SECULT - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-BDC8SC>