



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

QUINTO ADITIVO AO CONVÊNIO nº 007/2019

Processo Administrativo nº 2020-Z66D7

Processo SIGA nº 0023/2018

QUINTO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 007/2019, REGISTRO SIGEFES Nº 190189, PROCESSO SIGA 0023/2018, PUBLICADO ÀS FLS.15 DO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DE 18/12/2019, firmado entre o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA e o MUNICÍPIO DE MUQUI, na forma abaixo:

O Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.080.530/0001-43, com sede na Praça João Clímaco s/n – Palácio do Governo, Centro – Vitória – Espírito Santo, doravante denominado **CONCEDENTE**, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA**, com sede na Rua Luíz Gonzaléz Alvarado nº 51 – Enseada do Suá – Vitória – Espírito Santo (CEP: 29.050-580), neste ato representada pelo seu Secretário, o Sr. **FABRICIO NORONHA FERNANDES**, e o **MUNICÍPIO DE MUQUI**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.082.403/0001-83, com sede na Rua Satyro França, 95 - Centro - Muqui - Espírito Santo (CEP: 29.480-000), doravante denominado **CONVENENTE**, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. **HÉLIO CARLOS RIBEIRO CÂNDIDO**, em conformidade com os autos do Processo E-Docs nº 2020-Z66D7, provenientes do Processo Administrativo nº 83985069, celebram o presente **TERMO ADITIVO** ao Convênio nº 007/2019, que tem por objeto cooperação técnico cultural financeira, entre os partícipes, no sentido de viabilizar apoio para a realização da Obra de Restauro do Museu Dirceu Cardoso no Município de Muqui/ES, com fundamento no Decreto Estadual nº 2.737-R/2011, na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar Federal nº 101/2000, e demais normas pertinentes, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O presente termo aditivo tem por objetivo alterar o montante total de recursos a serem empregados na execução do Convênio nº 007/2019 para **R\$ 1.412.747,10 (um milhão, quatrocentos e doze mil, setecentos e quarenta e sete reais e dez centavos)**, devido a utilização dos rendimentos da aplicação financeira, no valor de **R\$ 77.162,42 (setenta e sete mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos)**, para aplicação no objeto da parceria, conforme o plano de trabalho, que segue anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES

2.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do Convênio nº 007/2019, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

Por estarem justos e contratados, assinam no E-Docs, o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para igual distribuição, e para que produza os seus efeitos legais.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Vitória/ES, 04 de dezembro de 2023.

FABRICIO NORONHA FERNANDES
Secretário de Estado da Cultura
CONCEDENTE

HÉLIO CARLOS RIBEIRO CÂNDIDO
Prefeito Municipal de Muqui
CONVENENTE

Testemunhas:

1. Nome: João Adriano Dallapicola Veenings - Matrícula: 653011-3
2. Nome: Rodrigo Zotelli Queiroz - Matrícula nº 2949008-4



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

Plano de Trabalho - Proposta de Alteração

Usuário: KESIA DO NASCIMENTO RANGEL

Informações do Plano de Trabalho

Número da Proposta	SECULT-0023/2018
Programa	1604 - 0029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS
Órgão	SECULT
Proponente	MUNICIPIO DE MUQUI
Objeto do Programa	Obra de Restauração do Museu Dirceu Cardoso.
Justificativa	<p>Muqui é um município brasileiro do estado do espírito santo, localizado no Sul do Estado. Sua população estimada em 2017 era de 15.806 habitantes e possui área territorial de 327,49 km². Tem 35,30% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). A economia do município é baseada na agricultura cafeeira e na pecuária leiteira. Uma cidade encravada nas serras do Espírito Santo, envolvida pelo verde escuro das matas, apresentando-se como o maior e mais significativo sítio histórico do Estado. Inúmeras fazendas se formaram e em 1901 chega, ao então Arraial a estrada de ferro Leopoldina, a inauguração da estação ferroviária em 1902, foi um marco definitivo para a economia local, alavancando um grande desenvolvimento, que resultou na malha urbana hoje existente. Em função das fazendas de café, Muqui viveu um período de muita riqueza nas décadas de 20 e 30 do século XX, construíram-se casarões, sobrados e palacetes, formando um belíssimo conjunto arquitetônico com características da arquitetura eclética requintada. Atualmente Muqui apresenta 186 imóveis tombados pelo patrimônio histórico, preservando um valioso sítio histórico, embelezado pelo jardim municipal. O sítio histórico de Muqui é o maior tombado no ES e está localizado na sede do município. Esse patrimônio guarda características de arquitetura eclética, requintada pelo apuro técnico de detalhes, que se destaca pelas fachadas decoradas com elementos florais e varandas laterais, com pinturas de temas de paisagem naturais, próprias do Neoclassismo. Um componente de destaque no patrimônio histórico do município, localizado no centro da cidade, está o paço municipal, atualmente em situação precária, fazendo-se de suma importância a Obra Restauração do Museu Dirceu Cardoso para manutenção do belíssimo patrimônio histórico de Muqui-ES. A descrição das metas a serem atingidas (qualit. e quant.) estão inseridas no campo "3-justificativa" Termo Refer</p>
Resumo do Objeto do	Obra de Restauração do Museu Dirceu Cardoso com a contratação de empresa especializada em construção civil ou arquitetura.
Objeto do Convênio	Obra de Restauração do Museu Dirceu Cardoso.

Informações de Data

Data Criação	21/09/2018
Data Início da Vigência	16/12/2019
Data Fim da Vigência	31/05/2024

Informação Bancária

Banco do Convênio	BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agência do Convênio	128
Conta do Convênio	29.303.724

Informações de Valores

Valor Global	R\$ 1.412.747,10
Percentual Mínimo	0
Valor da Contrapartida	R\$ 0,00
Valor da Contrapartida Financeira	R\$ 0,00
Valor da Contrapartida Bens e Serviços	R\$ 0,00
Valor de Repasse do	R\$ 862.142,09

Informações de Valores Futuros

Ano de Repasse do Exercício	2020
Valor de Repasse do Exercício Futuro	R\$ 550.605,01

Informações de Participantes

Tipo Participante	Identificação	Natureza Jurídica	Nome
Executor	CNPJ - 27.082.403/0001-83	Administração Pública Municipal	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

Informações do Cronograma Físico

Meta	OBRA DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU DIRCEU CARDOSO		
Valor:	R\$ 1.412.747,10	Período:	16/12/2019 a 31/05/2024

Etapa

Etapa	ELABORAÇÃO DO PROJETO		
Valor	R\$ 10.513,98	Período:	16/12/2019 a 31/01/2022

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
LICITAÇÃO DA EMPRESA	R\$ 0,00	16/12/2019	31/01/2020
ELABORAÇÃO DO PROJETO	R\$ 10.513,98	02/01/2020	31/01/2022

Etapa	EXECUÇÃO DA OBRA		
Valor	R\$ 1.402.233,12	Período:	02/03/2020 a 31/05/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 158.234,47	01/06/2022	30/08/2022
LICITAÇÃO DA EMPRESA	R\$ 0,00	01/05/2020	31/07/2020
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 61.020,67	01/06/2022	30/07/2022
MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.143,29	01/06/2022	31/10/2023
ESTRUTURA	R\$ 152.252,51	01/12/2022	31/07/2023
PAREDES E PAINÉIS	R\$ 46.012,25	01/05/2023	31/10/2023
ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 59.596,82	01/05/2023	31/10/2023
ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 6.209,09	01/05/2023	31/10/2023
VIDROS E ESPELHOS	R\$ 12.307,11	01/12/2023	29/02/2024

Informações do Cronograma Físico

Meta	OBRA DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU DIRCEU CARDOSO		
Valor:	R\$ 1.412.747,10	Período:	16/12/2019 a 31/05/2024

Etapa

Etapa	EXECUÇÃO DA OBRA		
Valor	R\$ 1.402.233,12	Período:	02/03/2020 a 31/05/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
COBERTURA	R\$ 29.609,63	01/03/2023	01/09/2023
IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.002,65	01/04/2023	30/09/2023
TETOS E FORROS	R\$ 16.783,06	01/03/2023	31/08/2023
REVESTIMENTOS DE PAREDES	R\$ 57.702,78	01/05/2023	31/08/2023
PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 62.077,14	01/05/2023	30/09/2023
INSTALAÇÕES	R\$ 21.341,95	01/06/2023	31/08/2023
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 3.521,77	01/05/2023	30/11/2023
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 74.687,31	01/06/2023	30/11/2023
INSTALAÇÕES DE PARA-RAIOS(SPDA)	R\$ 15.768,69	01/06/2023	30/11/2023
INSTALAÇÕES DE REDE LOGICA E VOZ	R\$ 7.172,20	01/06/2023	30/11/2023
CLIMATIZAÇÃO	R\$ 17.643,10	01/06/2023	31/03/2024
APARELHOS HIDROSANITÁRIOS	R\$ 11.967,71	01/06/2023	31/03/2024
PINTURA	R\$ 37.635,12	01/11/2022	31/03/2024
SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	R\$ 158.676,79	01/06/2023	30/11/2023
SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	R\$ 6.381,11	01/08/2022	30/12/2023
REFORÇO ESTRUTURAL	R\$ 263.215,93	01/10/2022	30/09/2023
SERVIÇOS ADITADOS	R\$ 116.269,97	01/06/2023	30/04/2024

Informações da Associação de Cronograma Desembolso

Responsável	Mês-Ano	Número Associação	Meta	Valor Associação
Concedente	Dezembro-2019	117265	OBRA DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU DIRCEU CARDOSO	R\$ 862.142,09
Concedente	Dezembro-2020	117266	OBRA DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU DIRCEU CARDOSO	R\$ 353.166,63
Concedente	Outubro-2021	117267	OBRA DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU DIRCEU CARDOSO	R\$ 120.275,96

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Bens e Serviços	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 61.020,67	R\$ 61.020,67
Bens e Serviços	PAREDES E PAINÉIS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 46.012,25	R\$ 46.012,25
Bens e Serviços	ESQUADRIAS METÁLICAS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 6.209,09	R\$ 6.209,09
Bens e Serviços	IMPERMEABILIZAÇÃO	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 2.002,65	R\$ 2.002,65

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Bens e Serviços	VIDROS E ESPELHOS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 12.307,11	R\$ 12.307,11
Bens e Serviços	REVESTIMENTO DE PAREDES	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 57.702,78	R\$ 57.702,78
Bens e Serviços	MOVIMENTO DE TERRA	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 4.143,29	R\$ 4.143,29
Bens e Serviços	TETOS E FORROS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 16.783,06	R\$ 16.783,06
Bens e Serviços	COBERTURA	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 29.609,63	R\$ 29.609,63
Bens e Serviços	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 3.521,77	R\$ 3.521,77
Bens e Serviços	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 74.687,31	R\$ 74.687,31
Bens e Serviços	SERVIÇOS PRELIMINARES	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 158.234,47	R\$ 158.234,47
Bens e Serviços	INSTALAÇÕES DE PARARAIOS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 15.768,69	R\$ 15.768,69
Bens e Serviços	CLIMATIZAÇÃO	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 17.643,10	R\$ 17.643,10
Bens e Serviços	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 11.967,71	R\$ 11.967,71
Bens e Serviços	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 6.381,11	R\$ 6.381,11
Bens e Serviços	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E VOZ	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 7.172,20	R\$ 7.172,20
Bens e Serviços	PINTURA	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 37.635,12	R\$ 37.635,12
Bens e Serviços	ELABORAÇÃO DO	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 10.513,98	R\$ 10.513,98
Bens e Serviços	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 62.077,14	R\$ 62.077,14
Bens e Serviços	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 21.341,95	R\$ 21.341,95
Bens e Serviços	ESTRUTURA	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 152.252,51	R\$ 152.252,51
Bens e Serviços	REFORÇO ESTRUTURAL	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 263.215,93	R\$ 263.215,93

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Bens e Serviços	ESQUADRIAS DE MADEIRA	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 59.596,82	R\$ 59.596,82
Bens e Serviços	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTENOS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 158.676,79	R\$ 158.676,79
Bens e Serviços	SERVIÇOS ADITADOS	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 116.269,97	R\$ 116.269,97

Plano de Aplicação

Código - Descrição da Natureza de Despesa	Recursos do Convênio	Contrapartida de Bens	Total
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 11.967,71	R\$ 0,00	R\$ 11.967,71
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 17.643,10	R\$ 0,00	R\$ 17.643,10
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 29.609,63	R\$ 0,00	R\$ 29.609,63
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 10.513,98	R\$ 0,00	R\$ 10.513,98
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 59.596,82	R\$ 0,00	R\$ 59.596,82
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 6.209,09	R\$ 0,00	R\$ 6.209,09
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 152.252,51	R\$ 0,00	R\$ 152.252,51
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 2.002,65	R\$ 0,00	R\$ 2.002,65
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 3.521,77	R\$ 0,00	R\$ 3.521,77
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 61.020,67	R\$ 0,00	R\$ 61.020,67
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 15.768,69	R\$ 0,00	R\$ 15.768,69
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 7.172,20	R\$ 0,00	R\$ 7.172,20
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 74.687,31	R\$ 0,00	R\$ 74.687,31
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 21.341,95	R\$ 0,00	R\$ 21.341,95
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 4.143,29	R\$ 0,00	R\$ 4.143,29
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 46.012,25	R\$ 0,00	R\$ 46.012,25
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 37.635,12	R\$ 0,00	R\$ 37.635,12
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 62.077,14	R\$ 0,00	R\$ 62.077,14
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 263.215,93	R\$ 0,00	R\$ 263.215,93
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 57.702,78	R\$ 0,00	R\$ 57.702,78
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 116.269,97	R\$ 0,00	R\$ 116.269,97
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 158.676,79	R\$ 0,00	R\$ 158.676,79
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 6.381,11	R\$ 0,00	R\$ 6.381,11
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A	R\$ 158.234,47	R\$ 0,00	R\$ 158.234,47

Plano de Aplicação

Código - Descrição da Natureza de Despesa	Recursos do Convênio	Contrapartida de Bens	Total
MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 158.234,47	R\$ 0,00	R\$ 158.234,47
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 16.783,06	R\$ 0,00	R\$ 16.783,06
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 12.307,11	R\$ 0,00	R\$ 12.307,11
		Total	R\$ 1.412.747,10

Declaração do Proponente

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao.
., para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Local e Data

Proponente (Carimbo/Assinatura)

Aprovação do Concedente

Local e Data

Concedente (Carimbo/Assinatura)



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

Bens e Serviços

Usuário: KESIA DO NASCIMENTO RANGEL

Órgão: SECULT

Data Início vigência: 16/12/2019

Nº Convênio: SECULT/001/2020

Data Final vigência: 31/05/2024

Objeto: Obra de Restauração do Museu Dirceu Cardoso.

Lista de Bens e Serviços

Seq	Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Bens e Serviços	SERVIÇOS ADITADOS	UN	1,00	R\$ 116.269,97	R\$ 116.269,97
2	Bens e Serviços	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	UN	1,00	R\$ 62.077,14	R\$ 62.077,14
3	Bens e Serviços	ELABORAÇÃO DO PROJETO	UN	1,00	R\$ 10.513,98	R\$ 10.513,98
4	Bens e Serviços	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	R\$ 61.020,67	R\$ 61.020,67
5	Bens e Serviços	PAREDES E PAINÉIS	UN	1,00	R\$ 46.012,25	R\$ 46.012,25
6	Bens e Serviços	ESQUADRIAS METÁLICAS	UN	1,00	R\$ 6.209,09	R\$ 6.209,09
7	Bens e Serviços	IMPERMEABILIZAÇÃO	UN	1,00	R\$ 2.002,65	R\$ 2.002,65
8	Bens e Serviços	VIDROS E ESPELHOS	UN	1,00	R\$ 12.307,11	R\$ 12.307,11
9	Bens e Serviços	REVESTIMENTO DE PAREDES	UN	1,00	R\$ 57.702,78	R\$ 57.702,78
10	Bens e Serviços	MOVIMENTO DE TERRA	UN	1,00	R\$ 4.143,29	R\$ 4.143,29
11	Bens e Serviços	TETOS E FORROS	UN	1,00	R\$ 16.783,06	R\$ 16.783,06
12	Bens e Serviços	COBERTURA	UN	1,00	R\$ 29.609,63	R\$ 29.609,63
13	Bens e Serviços	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	UN	1,00	R\$ 3.521,77	R\$ 3.521,77

Lista de Bens e Serviços

Seq	Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14	Bens e Serviços	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1,00	R\$ 59.596,82	R\$ 59.596,82
15	Bens e Serviços	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,00	R\$ 74.687,31	R\$ 74.687,31
16	Bens e Serviços	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,00	R\$ 158.234,47	R\$ 158.234,47
17	Bens e Serviços	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTENOS	UN	1,00	R\$ 158.676,79	R\$ 158.676,79
18	Bens e Serviços	INSTALAÇÕES DE PARA-RAIOS (SPDA)	UN	1,00	R\$ 15.768,69	R\$ 15.768,69
19	Bens e Serviços	CLIMATIZAÇÃO	UN	1,00	R\$ 17.643,10	R\$ 17.643,10
20	Bens e Serviços	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	UN	1,00	R\$ 11.967,71	R\$ 11.967,71
21	Bens e Serviços	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	UN	1,00	R\$ 6.381,11	R\$ 6.381,11
22	Bens e Serviços	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E VOZ	UN	1,00	R\$ 7.172,20	R\$ 7.172,20
23	Bens e Serviços	PINTURA	UN	1,00	R\$ 37.635,12	R\$ 37.635,12
24	Bens e Serviços	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	1,00	R\$ 21.341,95	R\$ 21.341,95
25	Bens e Serviços	ESTRUTURA	UN	1,00	R\$ 152.252,51	R\$ 152.252,51
26	Bens e Serviços	REFORÇO ESTRUTURAL	UN	1,00	R\$ 263.215,93	R\$ 263.215,93

ASSINATURAS (4)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

HELIO CARLOS RIBEIRO CANDIDO

CIDADÃO

assinado em 04/12/2023 11:29:24 -03:00

JOÃO ADRIANO DALLAPICOLA VEENINGS

ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03

GAB - SECULT - GOVES

assinado em 04/12/2023 11:06:15 -03:00

RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ

FISCAL TITULAR (RESUMO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2019

- SIGEFES 190189)

SECULT - SECULT - GOVES

assinado em 04/12/2023 10:17:16 -03:00

FABRÍCIO NORONHA FERNANDES

SECRETARIO DE ESTADO

SECULT - SECULT - GOVES

assinado em 04/12/2023 12:03:15 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 04/12/2023 12:03:19 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por KÉSIA DO NASCIMENTO RANGEL (SUPERVISOR I QC-01 - SUBGE - SECULT - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-62KTS2>

Resumo do 5º Termo Aditivo ao Termo de Convênio nº 007/2019**Concedente:** Secretaria de Estado da Cultura - SECULT.**Conveniente:** Município de Muqui.**Cláusula Primeira** - O presente termo tem por objetivo alterar o montante total de recursos a serem empregados na execução do Convênio nº 007/2019 para **R\$ 1.412.747,10**, devido a utilização dos rendimentos da aplicação financeira, no valor de **R\$ 77.162,42**, para aplicação no objeto da parceria, conforme o plano de trabalho.**Cláusula Segunda** - Ficam mantidas todas as demais cláusulas do convênio originário.

Vitória, 04 de dezembro de 2023.

Fabrizio Noronha Fernandes

Secretário de Estado da Cultura

Protocolo 1217131**Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG -****ORDEM DE PARALISAÇÃO**Fica autorizada à Empresa **MILETUS ENGENHARIA LTDA**, paralisar os serviços de **PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, COM SEUS RESPECTIVOS LICENCIAMENTOS, REFERENTES A PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS PARA FINS AGROPECUÁRIOS, NOS MUNICÍPIOS DE JERÔNIMO MONTEIRO E SÃO MATEUS/ES**, referente ao Contrato nº 698/2023, a contar de 05/12/2023.

Vitória/ES, 04 de dezembro de 2023.

RODRIGO JOSÉ COSTA NÓBREGA

Subsecretário de Estado de Infraestrutura Rural - SEAG.

Protocolo 1217717**RESUMO DO CONTRATO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS SEAG Nº 0392/2023 - PROCESSO SEAG Nº 2023-HD927.****DOADOR:** A Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG, CNPJ/MF: 27.080.555/0001-47.**DONATÁRIO:** Município de Vila Velha, CNPJ/MF: 27.165.554/0001-03.**OBJETO:** 07 (sete) Mesas de Manipulação de alimentos; 05 (cinco) Fogões Industriais de 04 Bocas.

Valor: R\$ 15.869,68

Vitória, 04 de dezembro de 2023

Enio Bergoli da Costa

Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca.

Protocolo 1217420**Convênio SEAG nº 011/2022
Resumo do 2º Termo Aditivo SEAG nº 0155/2023****Processo:** 2022-GLCB8**Concedente:** Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG.**Conveniente:** Município de Vargem Alta.**Do objeto:**

1.1 - prorrogar o prazo de vigência do convênio

SEAG 011/2022, até 31/07/2024 a partir de 29/12/2023, de acordo com a Cláusula Quinta.

Da Ratificação

2.1 - As Cláusulas e condições não modificadas ou revogadas expressamente por força deste Termo Aditivo foram ratificadas e continuam inteiramente em vigor.

Vitória, ES, 04/12/2023.

ENIO BERGOLI DA COSTA

Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca

Protocolo 1217196**Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF -****EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 001/2023**

A Presidente da Comissão Setorial de Avaliação de Documentos, designada pela Instrução de Serviço nº 212-P, de 28/12/2011, publicada no D.O. de 30/12/2011, de acordo com as Listagens de Eliminação de Documentos nº 001/2023, 002/2023, 003/2023 e 004/2023, 005/2023, 006/2023 e 007/2023 aprovadas pelo Diretor Geral do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, por intermédio do Processo E-DOCS nº 2023-ZG9JK, faz saber a quem possa interessar que a partir do 30º (trigésimo) dia subsequente à data de publicação deste Edital no D.O., se não houver oposição, a Gerência de Defesa Sanitária e Inspeção Animal, a Gerência Local de Castelo, o Posto de Atendimento de Conceição do Castelo, a Gerência Regional de Nova Venécia, o Posto de Atendimento de Venda Nova do Imigrante e a Gerência Financeira (antigo Defin) eliminarão 23,53 metros lineares dos documentos relativos a Defesa Sanitária e Inspeção Animal, Defesa Sanitária e Inspeção Vegetal, Gestão de bens materiais, Controle de Correspondências, Concessão de diárias e Prestações de Contas de diárias, relativos às atividades fim e meio do período de 1995 a 2019 do Idaf.

As listagens estarão disponíveis no site do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo <https://idaf.es.gov.br/eliminacao-de-documentos> e na sede do IDAF, localizada na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 1.000, Ed. Trade Center, loja 01 - Centro - CEP: 29010-935 - Vitória/ES.

Os interessados, no prazo citado, poderão requerer às suas expensas e mediante petição dirigida à Comissão Setorial de Avaliação de Documentos - CADS do IDAF a retirada ou cópias d e documentos, avulsos ou processos, bem como o desentranhamento ou cópias de folhas de um processo.

Será reservado para guarda permanente, através de amostragem, um quantitativo de até 10% de cada tipo documental a ser eliminado, a fim de servir como comprovação das atividades desenvolvidas pelo Órgão.

Vitória, 30 de novembro de 2023.

Luciana de Almeida Cassa

Presidente da CADS

Protocolo 1217341



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/12/2023 09:50:04 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KÉSIA DO NASCIMENTO RANGEL (SUPERVISOR I QC-01 - SUBGE - SECULT - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-PDBCKW>