



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

## TERMO ADITIVO

**SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 004/2021, REGISTRO SIGEFES Nº 210194, PROCESSO SIGA 0005/2021, PUBLICADO ÀS FLS.46 DO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DE 24/09/2021, firmado entre o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA e o MUNICÍPIO DE FUNDÃO, na forma abaixo:**

O Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.080.530/0001-43, com sede na Praça João Clímaco s/n – Palácio do Governo, Centro – Vitória – Espírito Santo, doravante denominado **CONCEDENTE**, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA**, com sede na Rua Luíz Gonzaléz Alvarado nº 51 – Enseada do Suá – Vitória – Espírito Santo (CEP: 29.050-580), neste ato representada pelo Sr. **FABRICIO NORONHA FERNANDES**, e o **MUNICÍPIO DE FUNDÃO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.165.182/0001-07, com sede na Rua São José, 135, Centro, Fundão - Espírito Santo - CEP 29185-000, doravante denominado **CONVENENTE**, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. **GILMAR DE SOUZA BORGES**, em conformidade com os autos do processo nº. **2021-XM101** e com fundamento na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; na Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000; na Lei nº. 11.231/2021; no Decreto Estadual nº. 2.737-R, de 19 de abril de 2011, resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo**, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O presente termo tem por objetivo prorrogar a vigência estabelecida na Cláusula Quinta do Termo de Convênio e no seu aditivo posterior, a partir de **27.12.2023** até **30.03.2025**.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Ficam mantidas todas as demais cláusulas do convênio originário.



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA**

E, por estarem de acordo, assinam o presente instrumento de forma eletrônica na Plataforma E-Docs juntamente com as testemunhas abaixo.

**Vitória/ES, 13 de dezembro de 2023.**

**FABRÍCIO NORONHA FERNANDES**  
Secretário de Estado da Cultura  
**CONCEDENTE**

**GILMAR DE SOUZA BORGES**  
Prefeito Municipal de Fundão  
**CONVENENTE**

**Testemunhas:**

- 1. Nome:** João Adriano Dallapicola Veenings - **Matrícula:** 653011-3
- 2. Nome:** Fernanda Travaglia Magnago - **Matrícula** nº 4266021-1



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

**Plano de Trabalho - Proposta de Alteração**

Usuário: KESIA DO NASCIMENTO RANGEL

**Informações do Plano de Trabalho**

<b>Número da Proposta</b>	SECULT-0005/2021
<b>Programa</b>	1608 - PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
<b>Órgão</b>	SECULT
<b>Proponente</b>	MUNICIPIO DE FUNDÃO
<b>Objeto do Programa</b>	Contratação de Empresa Especializada para Realização das Obras de Restauração da Casa da Cultura " Doutor Mattos Pereira", com fornecimento de material e mão de obra.
<b>Justificativa</b>	<p>As obras de restauração da edificação histórica Casa da Cultura "Doutor Mauro Mattos Pereira", localizada no Município de Fundão - ES é necessária e urgente, considerando estado precário da edificação que há cerca de três décadas não conta com obras ou investimento para manutenção e/ou preservação de sua estrutura e instalações. A edificação histórica também é conhecida como Residência da Família Agostini, ou simplesmente como casa da Cultura de Fundão. Datada de 1882, pertenceu a antiga fazenda Taguaracu e funcionou como firma exportadora de café, no século XX. Por resolução do Conselho Estadual de Cultura, a edificação foi tombada como patrimônio cultural do Estado, por meio da Resolução nº3/1985, conforme livro tomo histórico: Inscr. nº82, as folhas 9v e 10; livro das belas artes: Inscr. nº3, as folhas 1v e 2. A edificação histórica foi adquirida pela Prefeitura de Fundão, passando a ser imóvel público municipal, na década de 1980, sendo restaurada nos anos de 1985 e 1986. Possui múltiplos uso, tendo funcionado como: loja de artesanato, museu (que contava com algumas peças, mobiliário e utensílios históricos), além do salão térreo utilizado par reuniões, cursos e treinamentos, que também abrigou atividades e eventos culturais. Atualmente funciona a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte.</p> <p>Esta municipalidade irá abrigar não só a Casa da Cultura ¿Doutor Mauro Pereira Mattos¿, mas também a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte.</p> <p>"As descrições das Metas a Serem Atingidas ( Quantitativas, Qualitativas e de Impacto Social) estão inseridas no campo "3- Justificativa" do Projeto Básico".</p>
<b>Resumo do Objeto do</b>	Obra de restauração da Casa da Cultura " Doutor Mattos Pereira"- Casa Agostini.
<b>Objeto do Convênio</b>	Contratação de Empresa Especializada para Realização das Obras de Restauração da Casa da Cultura " Doutor Mattos Pereira", com fornecimento de material e mão de obra.

**Informações de Data**

Data Criação	09/06/2021
Data Início da Vigência	25/09/2021
Data Fim da Vigência	30/03/2025

**Informação Bancária**

Banco do Convênio	BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agência do Convênio	166
Conta do Convênio	33.561.309

**Informações de Valores**

Valor Global	R\$ 1.229.968,70
Percentual Mínimo	0
Valor da Contrapartida	R\$ 245.847,15
Valor da Contrapartida Financeira	
Valor da Contrapartida Bens e Serviços	R\$ 245.847,15
Valor de Repasse do	R\$ 984.121,55

**Informações de Valores Futuros**

Ano de Repasse do Exercício	2022
Valor de Repasse do Exercício Futuro	R\$ 0,00

**Informações de Participantes**

Tipo Participante	Identificação	Natureza Jurídica	Nome
Executor	CNPJ - 27.165.182/0001-07	Administração Pública Municipal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

**Informações do Cronograma Físico**

Meta	Obra de Restauração da Casa da Cultura "Doutor Mauro Mattos Pereira"- Casa Agostini.		
Valor:	R\$ 1.229.968,70	Período:	26/09/2022 a 30/03/2025

**Etapa**

Etapa	Processo Licitatório		
Valor	R\$ 0,00	Período:	25/06/2022 a 25/09/2022

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Processo Licitatório	R\$ 0,00	25/06/2022	25/09/2022

Etapa	Restauração da Casa da Cultura "Doutor Mauro Mattos Pereira".		
Valor	R\$ 1.229.968,70	Período:	26/09/2022 a 30/03/2025

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Serviços Preliminares	R\$ 56.716,56	26/09/2022	26/11/2022
Instalação de Canteiro de Obras	R\$ 44.208,21	26/09/2022	26/11/2022
Movimento de Terra	R\$ 21.380,27	01/12/2023	28/02/2024
Estruturas	R\$ 35.284,13	01/01/2024	30/03/2024
Paredes e Painéis	R\$ 35.858,79	01/01/2024	30/03/2024
Esquadrias de Madeira	R\$ 30.365,98	01/02/2024	30/03/2024
Esquadrias Metálicas	R\$ 33.203,15	01/02/2024	30/03/2024
Vidros e Espelhos	R\$ 31.653,69	02/02/2024	30/03/2024
Cobertura	R\$ 60.208,21	01/12/2023	29/02/2024
Impermeabilização	R\$ 5.979,17	01/01/2024	30/03/2024

**Informações do Cronograma Físico**

Meta	Obra de Restauração da Casa da Cultura "Doutor Mauro Mattos Pereira"- Casa Agostini.		
Valor:	R\$ 1.229.968,70	Período:	26/09/2022 a 30/03/2025

**Etapa**

Etapa	Restauração da Casa da Cultura "Doutor Mauro Mattos Pereira".		
Valor	R\$ 1.229.968,70	Período:	26/09/2022 a 30/03/2025

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Tetos e Forros	R\$ 109.459,82	01/02/2024	30/03/2024
Revestimento de Paredes	R\$ 75.536,40	02/01/2024	30/03/2024
Pisos Internos e Externos	R\$ 85.374,59	02/02/2024	30/04/2024
Instalações Hidro- Sanitárias	R\$ 48.393,86	01/02/2024	30/04/2024
Instalações Elétricas	R\$ 110.557,50	02/01/2024	30/03/2024
Outras Instalações	R\$ 50.645,97	01/02/2024	30/04/2024
Aparelhos Hidro- Sanitários	R\$ 31.143,72	01/03/2024	30/04/2024
Aparelhos Elétricos	R\$ 159.060,11	01/02/2024	30/04/2024
Pintura	R\$ 75.465,02	02/01/2024	30/04/2024
Serviços Complementares Externos	R\$ 71.094,83	01/02/2024	30/04/2024
Serviços Complementares Internos	R\$ 58.378,72	01/02/2024	31/03/2024

**Informações da Associação de Cronograma Desembolso**

Responsável	Mês-Ano	Número Associação	Meta	Valor Associação
Concedente	Outubro-2021	122246	Obra de Restauração da Casa da Cultura "Doutor Mauro Mattos Pereira"- Casa Agostini.	R\$ 590.472,93
Conveniente	Novembro-2022	122245	Obra de Restauração da Casa da Cultura "Doutor Mauro Mattos Pereira"- Casa Agostini.	R\$ 245.847,15
Concedente	Novembro-2022	122247	Obra de Restauração da Casa da Cultura "Doutor Mauro Mattos Pereira"- Casa Agostini.	R\$ 393.648,62

**Bens e Serviços**

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Bens e Serviços	Tetos e forros	Contrapartida Bens e Serviços	333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	sv	1,00	R\$ 86.787,03	R\$ 86.787,03
Bens e Serviços	Serviços complementar es internos	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	sv	1,00	R\$ 58.378,72	R\$ 58.378,72
Bens e Serviços	Esquadrias de madeira	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	sv	1,00	R\$ 30.365,98	R\$ 30.365,98
Bens e Serviços	Tetos e forros	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	sv	1,00	R\$ 22.672,79	R\$ 22.672,79
Bens e Serviços	Estruturas	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	sv	1,00	R\$ 35.284,13	R\$ 35.284,13
Bens e Serviços	Pisos internos e externos	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	sv	1,00	R\$ 85.374,59	R\$ 85.374,59
Bens e	Impermeabili	Recursos do	444404200 -	sv	1,00	R\$ 5.979,17	R\$ 5.979,17

**Bens e Serviços**

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Serviços	zação	Convênio	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	sv			
Bens e Serviços	Movimento de terra	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	sv	1,00	R\$ 21.380,27	R\$ 21.380,27
Bens e Serviços	Cobertura	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	sv	1,00	R\$ 60.208,21	R\$ 60.208,21
Bens e Serviços	Serviços Preliminares	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	sv	1,00	R\$ 56.716,56	R\$ 56.716,56
Bens e Serviços	Licitação	Contrapartida Bens e Serviços	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	sv	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e Serviços	Instalação do canterio de obras	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	sv	1,00	R\$ 44.208,21	R\$ 44.208,21
Bens e Serviços	Revestimento de paredes	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	sv	1,00	R\$ 75.536,40	R\$ 75.536,40
Bens e Serviços	Vidros e espelhos	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	sv	1,00	R\$ 31.653,69	R\$ 31.653,69
Bens e Serviços	Esquadrias metálicas	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	sv	1,00	R\$ 33.203,15	R\$ 33.203,15
Bens e Serviços	Paredes e painéis	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	sv	1,00	R\$ 35.858,79	R\$ 35.858,79
Bens e Serviços	Aparelhos elétricos	Contrapartida Bens e Serviços	333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	sv	1,00	R\$ 159.060,11	R\$ 159.060,11
Bens e Serviços	Instalações hidro-sanitárias	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	sv	1,00	R\$ 48.393,86	R\$ 48.393,86
Bens e Serviços	Instalações elétricas	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	sv	1,00	R\$ 110.557,50	R\$ 110.557,50
Bens e Serviços	Pintura	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	sv	1,00	R\$ 75.465,02	R\$ 75.465,02
Bens e Serviços	Serçijos complementar es externos	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	sv	1,00	R\$ 71.094,83	R\$ 71.094,83
Bens e Serviços	Outras instalações	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	sv	1,00	R\$ 50.645,97	R\$ 50.645,97
Bens e Serviços	Aparelhos hidro-sanitários	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	sv	1,00	R\$ 31.143,72	R\$ 31.143,72

**Plano de Aplicação**

Código - Descrição da Natureza de Despesa	Recursos do Convênio	Contrapartida de Bens	Total
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 31.143,72	R\$ 0,00	R\$ 31.143,72
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 60.208,21	R\$ 0,00	R\$ 60.208,21
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 30.365,98	R\$ 0,00	R\$ 30.365,98

**Plano de Aplicação**

<b>Código - Descrição da Natureza de Despesa</b>	<b>Recursos do Convênio</b>	<b>Contrapartida de Bens</b>	<b>Total</b>
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 33.203,15	R\$ 0,00	R\$ 33.203,15
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 35.284,13	R\$ 0,00	R\$ 35.284,13
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 5.979,17	R\$ 0,00	R\$ 5.979,17
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 44.208,21	R\$ 0,00	R\$ 44.208,21
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 110.557,50	R\$ 0,00	R\$ 110.557,50
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 48.393,86	R\$ 0,00	R\$ 48.393,86
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 21.380,27	R\$ 0,00	R\$ 21.380,27
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 50.645,97	R\$ 0,00	R\$ 50.645,97
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 35.858,79	R\$ 0,00	R\$ 35.858,79
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 75.465,02	R\$ 0,00	R\$ 75.465,02
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 85.374,59	R\$ 0,00	R\$ 85.374,59
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 75.536,40	R\$ 0,00	R\$ 75.536,40
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 71.094,83	R\$ 0,00	R\$ 71.094,83
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 56.716,56	R\$ 0,00	R\$ 56.716,56
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 58.378,72	R\$ 0,00	R\$ 58.378,72
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 22.672,79	R\$ 0,00	R\$ 22.672,79
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 31.653,69	R\$ 0,00	R\$ 31.653,69
333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 0,00	R\$ 159.060,11	R\$ 159.060,11
333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 0,00	R\$ 86.787,03	R\$ 86.787,03
		<b>Total</b>	<b>R\$ 1.229.968,70</b>



**Declaração do Proponente**

---

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao. . . . . , para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

\_\_\_\_\_

Local e Data

\_\_\_\_\_

Proponente (Carimbo/Assinatura)

**Aprovação do Concedente**

---

\_\_\_\_\_

Local e Data

\_\_\_\_\_

Concedente (Carimbo/Assinatura)





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

**Bens e Serviços**

Usuário: KESIA DO NASCIMENTO RANGEL

Órgão: SECULT

Data Início vigência: 25/09/2021

Nº Convênio: SECULT/003/2021

Data Final vigência: 30/03/2025

**Objeto:** Contratação de Empresa Especializada para Realização das Obras de Restauração da Casa da Cultura " Doutor Mattos Pereira", com fornecimento de material e mão de obra.

Lista de Bens e Serviços

Seq	Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Bens e Serviços	Tetos e forros	sv	1,00	R\$ 86.787,03	R\$ 86.787,03
2	Bens e Serviços	Serviços complementares internos	sv	1,00	R\$ 58.378,72	R\$ 58.378,72
3	Bens e Serviços	Esquadrias de madeira	sv	1,00	R\$ 30.365,98	R\$ 30.365,98
4	Bens e Serviços	Tetos e forros	sv	1,00	R\$ 22.672,79	R\$ 22.672,79
5	Bens e Serviços	Estruturas	sv	1,00	R\$ 35.284,13	R\$ 35.284,13
6	Bens e Serviços	Pisos internos e externos	sv	1,00	R\$ 85.374,59	R\$ 85.374,59
7	Bens e Serviços	Impermeabilização	sv	1,00	R\$ 5.979,17	R\$ 5.979,17
8	Bens e Serviços	Movimento de terra	sv	1,00	R\$ 21.380,27	R\$ 21.380,27
9	Bens e Serviços	Cobertura	sv	1,00	R\$ 60.208,21	R\$ 60.208,21
10	Bens e Serviços	Serviços Preliminares	sv	1,00	R\$ 56.716,56	R\$ 56.716,56
11	Bens e Serviços	Licitação	sv	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	Bens e Serviços	Instalação do canterio de obras	sv	1,00	R\$ 44.208,21	R\$ 44.208,21
13	Bens e Serviços	Revestimento de paredes	sv	1,00	R\$ 75.536,40	R\$ 75.536,40

## Lista de Bens e Serviços

Seq	Tipo	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14	Bens e Serviços	Vidros e espelhos	sv	1,00	R\$ 31.653,69	R\$ 31.653,69
15	Bens e Serviços	Esquadrias metálicas	sv	1,00	R\$ 33.203,15	R\$ 33.203,15
16	Bens e Serviços	Paredes e painéis	sv	1,00	R\$ 35.858,79	R\$ 35.858,79
17	Bens e Serviços	Aparelhos elétricos	sv	1,00	R\$ 159.060,11	R\$ 159.060,11
18	Bens e Serviços	Instalações hidro-sanitárias	sv	1,00	R\$ 48.393,86	R\$ 48.393,86
19	Bens e Serviços	Instalações elétricas	sv	1,00	R\$ 110.557,50	R\$ 110.557,50
20	Bens e Serviços	Pintura	sv	1,00	R\$ 75.465,02	R\$ 75.465,02
21	Bens e Serviços	Serviços complementares externos	sv	1,00	R\$ 71.094,83	R\$ 71.094,83
22	Bens e Serviços	Outras instalações	sv	1,00	R\$ 50.645,97	R\$ 50.645,97
23	Bens e Serviços	Aparelhos hidro-sanitários	sv	1,00	R\$ 31.143,72	R\$ 31.143,72

## ASSINATURAS (4)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**JOÃO ADRIANO DALLAPICOLA VEENINGS**

ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03

GAB - SECULT - GOVES

assinado em 13/12/2023 10:36:29 -03:00

**GILMAR DE SOUZA BORGES**

CIDADÃO

assinado em 13/12/2023 10:30:06 -03:00

**FERNANDA TRAVAGLIA MAGNAGO**

FISCAL TITULAR (RESUMO DO TERMO DE CONVENIO 004/2021-

SIGEFES 210194)

SECULT - SECULT - GOVES

assinado em 13/12/2023 14:04:16 -03:00

**FABRÍCIO NORONHA FERNANDES**

SECRETARIO DE ESTADO

SECULT - SECULT - GOVES

assinado em 13/12/2023 14:16:32 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 13/12/2023 14:16:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por KÉSIA DO NASCIMENTO RANGEL (SUPERVISOR I QC-01 - SUBGE - SECULT - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-98MZM8>

**Secretaria de Estado da Cultura - SECULT -****Resumo do 2º Termo Aditivo ao Termo de Convênio nº 004/2021****Processo Siga 0005/2021****Registro SIGEFES Nº 210194****Processo Nº 2021-XM101****Concedente:** Secretaria de Estado da Cultura - SECULT.**Conveniente:** Município de Fundão.**Cláusula Primeira** - O presente termo tem por objetivo prorrogar a vigência estabelecida na Cláusula Quinta do Termo de Convênio e no seu aditivo posterior, a partir de **27.12.2023** até **30.03.2025**.**Cláusula Segunda** - Ficam mantidas todas as demais cláusulas do convênio originário.

Vitória, 13 de dezembro de 2023.

**Fabrizio Noronha Fernandes**

Secretário de Estado da Cultura

**Protocolo 1224772****Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG -****PORTARIA nº 090-S, de 13 de dezembro de 2023.**

O **SUBSECRETÁRIO DE ESTADO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS**, no uso da delegação de competência que lhe foi outorgada pela Portaria SEAG nº 014-S, de 26 de janeiro de 2023, publicada no DOE de 27 de janeiro de 2023, em consonância com as disposições do art. 115 da Lei Complementar nº 46/1994,

**RESOLVE:**

**CONSIDERAR** interrompidas, por necessidade de serviço, as férias relativas ao exercício de 2022, período aquisitivo 04/01/2021 a 03/01/2022, do servidor **GUILHERMO MODENESE RECLA**, nº funcional 3549968, a contar de **13/12/2023**, ressaltando-lhe o direito de gozar os 29 (vinte e nove) dias restantes oportunamente.

Vitória, 13 de dezembro de 2023.

**CARLOS LUIZ TESCH XAVIER**

Subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos

**Protocolo 1224953****Resumo da Ordem de Fornecimento nº 086/2023****Processo nº 2023-BZ6CD****Contratante:** Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca.**Contratada:** Cidade Engenharia Ltda.**Objeto:** Aquisição de 6.000,00 m<sup>2</sup> de blocos de concreto e 2.000,00 m de meios-fios, para Domingos Martins.**Valor total:** R\$ 502.600,00.**Dotação orçamentária:** Ação: 10.31.101.20.608.0038.3364 - Elemento despesa: 449032.

Data da assinatura: 13/12/2023.

**Enio Bergoli da Costa**

Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca

**Protocolo 1225082****RESUMO DO CONTRATO****Nº 00775/2023****Processo Atendido:** 2023-MQFN5**ID CIDADES/TCE-ES:** 2023.500E0600012.02.0039**Forma de Contratação:** Processo Licitatório nº 2022-BKMCQ Pregão Eletrônico nº 045/2023 ARP nº 036/2023.**Contratante:** Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG - CNPJ 27.080.555/0001-47.**Contratado:** ON-HIGHWAY BRASIL LTDA - CNPJ 36.519.422/0001-15**Objeto:** Aquisição de 01 (UM) CAMINHÃO TRUCK COM CAÇAMBA BASCULANTE.**Valor:** R\$ 549.000,00**Vigência:** Terá início no dia posterior ao da publicação, sendo finalizado com a entrega, recebimento e pagamento, não podendo ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários.**Dotação Orçamentária:** Programa de trabalho: 10.31.101.20.608. 0038. 1060 - Fonte: 500 - Natureza: 449032.**CARLOS LUIZ TESCH XAVIER**

Subsecretário de Estado para Assuntos

Administrativos - SEAG

**Protocolo 1224333****RESUMO DO CONTRATO****Nº00769/2023****Processo Atendido:** 2023-KNG79**ID CIDADES/TCE-ES:** 2023.500E0600012.02.0034**Forma de Contratação:** Processo Licitatório 2022-V10QX - Pregão 039/2023 - ARP 038/2023.**Contratante:** Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG- CNPJ27.080.555/0001-47.**Contratado:**GEMINI CONSTRUÇÃO LTDA - EPP -CNPJ nº 39.279.120/0001-05.**Objeto:** prestação de serviços de fornecimento de TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE 3 VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE CL 45 VÃO DE 8,00 METROS, COM 16,00 METROS DE GUARDA CORPO E 1,92 PLACAS SEAG DE 0,80X1,20 METROS PARA A COMUNIDADE BARRA DO SERTÃO, ÁGUA BRANCA/ES.**Valor:** R\$ 70.128,95**Vigência:** Será de 12 meses, e terá início no dia subsequente ao da publicação.**Dotação Orçamentária:** Programa de Trabalho:10.31.101.20.608. 0038. 3364 - Fonte: 500 -Natureza: 449051.**ENIO BERGOLI DA COSTA**

Secretário da Agricultura, Abastecimento,

Aquicultura e Pesca

**Protocolo 1224359****RESUMO DO CONTRATO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS SEAG Nº 0572/2023 - PROCESSO SEAG Nº 2023-5CVGL.****DOADOR:** A Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG, CNPJ/MF: 27.080.555/0001-47.**DONATÁRIO:** O Município de Barra de São Francisco, CNPJ/MF: 27.165.745/0001-67.**OBJETO:** 01 (um) Caminhão Toco Carroceria de Madeira Mercedes Benz.**Valor:** R\$ 420.000,00.

Vitória, 12 de dezembro de 2023

**Enio Bergoli da Costa**

Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca.

**Protocolo 1224723**



#### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 14/12/2023 10:00:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por KÉSIA DO NASCIMENTO RANGEL (SUPERVISOR I QC-01 - SUBGE - SECULT - GOVES)  
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-NMZT8K>